



Município de Mercedes

Estado do Paraná

PUBLICADO	
DATA.	____/____/____
ÓRGÃO:	_____
PÁGINA.	_____
Nº EDIÇÃO:	_____

- PUBLICADO -

DATA. ____/____/____

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

www.mercedes.pr.gov.br

EDIÇÃO: _____

TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ORIGINAL N.º 307/2015 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MERCEDES E A EMPRESA GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME.

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito em Exercício, Sr. Wilson Martins, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.º 624.141.519-00, portador da Carteira de Identidade n.º 4.491.835-8 SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Mário Totta, n.º 828, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e a empresa Giga Luz Instalações Elétricas Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua São Gabriel, n.º 829, sala, Bairro Jardim Alvorada, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob n.º. 17.379.750/0001-19, Inscrição Estadual n.º 90620315-46, a seguir denominada **CONTRATADA**, que resolveram na melhor forma de direito pactuar o presente sob cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescido em 3,17% o Contrato Original n.º 307/2015 de 16 de novembro de 2015.

Parágrafo primeiro: A presente alteração realiza-se por interesse das partes, com fulcro no art. 65, inciso I, b, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência do acréscimo indicado na cláusula anterior, fica acrescido ao valor do Contrato Original a importância de R\$ 5.601,38 (cinco mil, sescentos e um reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência das disposições constantes da cláusula anterior, o valor global do contrato original não poderá exceder a soma de R\$ 182.301,38 (cento e oitenta e dois mil, trezentos e um reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA QUARTA: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original acima mencionado.

E, por interesse da Administração Pública, foi lavrado o presente Termo Aditivo, que vai




Município de Mercedes


Estado do Paraná


assinado pelo Prefeito em Exercício e duas testemunhas.

Mercedes, 15 de setembro de 2016.


Município de Mercedes
CONTRATANTE

Testemunhas:


Noeli Pereira
RG nº 4.779.213-4


Jaqueline Stein
RG nº 7.785.147-0



GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA
CNPJ: 17.379.750/0001-19
RUA SÃO GABRIEL, 829 - SALA 01 - SÃO CRISTOVÃO
CASCAVEL - PR - CEP: 85.816-020

À
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MERCEDES

JUSTIFICATIVA QUANTO À SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.


A empresa GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.379.750/0001-19, neste ato representada por ADRIANO APARECIDO DE MORAES, inscrito no CPF 004.031.289-51, vem respeitosamente solicitar aditivo de material e mão de obra ao contrato de execução de obra nº 307/2015 com nº de identificação: 4072015.


Visando favorecer a execução e garantindo serviço de qualidade, foi necessário deslocar a posição de 03 postes que estavam alocados em frente a entrada de veículos em estabelecimentos e no alinhamento do passeio público localizados entre as Ruas Paulino e Dr. Timóteo, Ruas Timóteo e Dr Flores e Ruas Dr. Osvaldo Cruz e Dr. Bernardo Garcês. Consequentemente, ao substituírmos a posição destes, houve alteração na distância entre os postes, portanto, para atendimento as normas da COPEL, foi necessário a inclusão de novos postes entre os postes deslocados. Por conseguinte, aos novos postes foram instalados acessórios para apoio da fiação elétrica.

Segue abaixo os materiais aditivados:

Descrição Material	Quantidade
Armação Sec. Com 1 estribo	03
Braço anti balanço 35kV espaçador	03
Braço c/ grampo suspensão 52mm	03
Braço tipo L	03
Espaçador losangular 34,5 kV	03
Isolador Roldana	03
Parafuso cabeça quadrada 150mm	01
Parafuso cabeça quadrada 250mm	07
Parafuso rosca dupla 250mm	03
Parafuso rosca dupla 300mm	05
Poste DT B/200/12,00m	01
Poste DT B/600/12,00m	02
Mão de obra	01

Cascavel, 28 de julho de 2016.


Giga Luz Instalações Elétricas Ltda.
CNPJ: 17.379.750/0001-19
Adriano Aparecido de Moraes
CPF: 004.031.289-51


Engenheiro Eletricista
Renato Nozomu Córti Sakamoto
CREA-PR: PR 137212/D

JUSTIFICATIVA

O engenheiro fiscal, designado pelo Município de Mercedes - PR, Dyeiko Allann Henz, vem através deste documento, justificar o aditivo de valor para a obra do deslocamento de rede elétrica de média tensão, existente em trecho da Avenida João XXIII, no município de Mercedes – PR, referente ao contrato nº 307/2015.


Tal aditivo é solicitado pela empresa Giga Luz Instalações Elétricas LTDA devido à inclusão de três novos postes, não previstos em projeto, porém necessários para perfeita e total execução da obra.

A inclusão dos novos postes fez-se necessário devido a alterações pontuais no posicionamento de alguns postes. A locação dos postes em pontos diferentes ao projeto foi necessária para que não houvesse interferências nas entradas, principalmente de veículos, das edificações existentes no trecho que sofreu deslocamento da rede na Avenida João XXIII.

Lembra-se que o local da obra é uma área urbanizada, com a presença de diversas edificações, portanto, além de seguir as normas técnicas vigentes, os serviços também deveriam atender as exigências existentes no trecho.

Visto que, em alguns casos, a distância máxima recomendada entre postes seria extrapolada, fez-se necessário a inclusão de três novos postes, além ainda, dos seus respectivos acessórios de apoio para a rede de energia.

Pelo motivo exposto, a fiscalização designada pelo Município sugere e defere a solicitação da Contratada para os materiais e serviços em excesso.


DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	ADITIVADO		PREÇO PROPOSTO		PESO
				QUANT.		P.U. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
ADITIVOS								
A.1								
MATERIAIS								
A.1.1	ITEM 1.5	Armação sec. c/ 01 estribo	ud	3,00	12,50	37,50		
A.1.2	ITEM 1.7	Braço anti-balanço 35kV espaádor	ud	3,00	44,00	132,00		
A.1.3	ITEM 1.8	Braço c/ grampo suspensão 52mm	ud	3,00	40,02	120,06		
A.1.4	ITEM 1.9	Braço tipo I 610mm	ud	3,00	78,02	234,06		
A.1.5	ITEM 1.47	Espaçador losangular, 15kV - c/ anel	ud	3,00	37,02	111,06		
A.1.6	ITEM 1.60	Isolador roldana	ud	3,00	5,25	15,75		
A.1.7	ITEM 1.69	Parafuso cabeça quadrada - 150mm	ud	1,00	4,25	4,25		
A.1.8	ITEM 1.71	Parafuso cabeça quadrada - 250mm	ud	7,00	6,55	45,85		
A.1.9	ITEM 1.78	Parafuso rosca dupla - 250mm	ud	3,00	8,95	26,85		
A.1.10	ITEM 1.79	Parafuso rosca dupla - 300mm	ud	5,00	8,50	42,50		
A.1.11	ITEM 1.89	Poste DT B/600/12,00m	ud	2,00	1.450,02	2.900,04		
A.1.12	ITEM 1.91	Poste DT D/200/12,00m	ud	1,00	870,02	870,02		
TOTAL ITEM A.1						4.539,94		81,05%
A.2								
MÃO-DE-OBRA								
A.2.1	ITEM 2.1	Execução de deslocamento da rede de energia elétrica conforme apresentado no projeto COPEL 591347. Incluso no valor do serviço a retirada dos materiais, a reaplicação dos materiais necessários e a instalação do novos materiais	gb	1,00	1.061,44	1.061,44		
TOTAL ITEM A.2						1.061,44		18,95%
TOTAL						5.601,38		100,00%


Eng. Civil Dyeiko A. Henz
CREA: PR - 138878/D
Município de Mercedes

Mercedes, 14 de setembro de 2016

AO

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Justificativa para o aditivo de R\$ 5.601,38 do Deslocamento de Rede Elétrica de Média Tensão Existente em Trecho da Avenida João XXIII, no Município de Mercedes - PR, referente à Tomada de Preços nº 013/2015, Contrato nº 307/2015, a cargo da empresa Giga Luz Instalações Elétricas LTDA.

A. ADITIVOS

A.1 MATERIAIS

A.1.1 ARMAÇÃO SEC. C/ 01 ESTRIBO

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 12,50

Preço Total c/ BDI: **R\$ 37,50**

Referência: Item 1.5 da planilha

Justificativa: armações necessárias para instalação dos novos postes.

A.1.2 BRAÇO ANTI-BALANÇO 35KV ESPAADOR

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 44,00

Preço Total c/ BDI: **R\$ 132,00**

Referência: Item 1.7 da planilha

Justificativa: braços necessários para instalação dos novos postes.

A.1.3 BRAÇO C/ GRAMPO SUSPENÇÃO 52MM

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 40,02

Preço Total c/ BDI: **R\$ 120,06**

Referência: Item 1.8 da planilha

Justificativa: braços necessários para instalação dos novos postes.

A.1.4 BRAÇO TIPO L 610MM

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 78,02

Preço Total c/ BDI: **R\$ 234,06**

Referência: Item 1.9 da planilha

Justificativa: braços necessários para instalação dos novos postes.

A.1.5 ESPAÇADOR LOSANGULAR, 15KV - C/ ANEL

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 37,02

Preço Total c/ BDI: **R\$ 116,06**

Referência: Item 1.47 da planilha

Justificativa: espaçadores necessários para instalação dos novos postes.

A.1.6 ISOLADOR ROLDANA

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 5,25

Preço Total c/ BDI: **R\$ 15,75**

Referência: Item 1.60 da planilha

Justificativa: isoladores necessários para instalação dos novos postes.

A.1.7 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA - 150MM

Quantidade: 01 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 4,25

Preço Total c/ BDI: **R\$ 4,25**

Referência: Item 1.69 da planilha

Justificativa: parafuso necessário para instalação dos novos postes.

A.1.8 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA - 250MM

Quantidade: 07 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 6,55

Preço Total c/ BDI: **R\$ 45,85**

Referência: Item 1.71 da planilha

Justificativa: parafusos necessários para instalação dos novos postes.

A.1.9 PARAFUSO ROSCA DUPLA - 250MM

Quantidade: 03 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 8,95

Preço Total c/ BDI: **R\$ 26,85**

Referência: Item 1.78 da planilha

Justificativa: parafusos necessários para instalação dos novos postes.

A.1.10 PARAFUSO ROSCA DUPLA - 300MM

Quantidade: 05 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 8,50

Preço Total c/ BDI: **R\$ 42,50**

Referência: Item 1.79 da planilha

Justificativa: parafusos necessários para instalação dos novos postes.

A.1.11 POSTE DT B/600/12,00M

Quantidade: 02 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 1.450,02

Preço Total c/ BDI: **R\$ 2.900,04**

Referência: Item 1.89 da planilha

Justificativa: novos postes instalados.

A.1.12 POSTE DT B/200/12,00M

Quantidade: 01 ud

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 870,02

Preço Total c/ BDI: **R\$ 870,02**

Referência: Item 1.91 da planilha

Justificativa: novo poste instalado.

A.2 MÃO-DE-OBRA

A.2.1 EXECUÇÃO DE DESLOCAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME APRESENTADO NO PROJETO COPEL 591347. INCLUSO NO VALOR DO SERVIÇO A RETIRADA DOS MATERIAIS, A REAPLICAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS E A INSTALAÇÃO DO NOVOS MATERIAIS

Quantidade: 01 gb

Preço Unitário c/ BDI: R\$ 1.061,44

Preço Total c/ BDI: **R\$ 1.061,44**

Referência: Item 2.1 da planilha

Justificativa: mão-de-obra para instalação dos novos postes.

Total dos Aditivos: R\$ 5.601,38

RESUMO DO CONTRATO

VALOR ORIGINAL	R\$ 176.700,00
VALOR ADITIVO	R\$ 5.601,38 (3,17%)
VALOR FINAL	R\$ 182.301,38


DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D