

**ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA SANGA
TRÊS IRMÃS**

PLANO DE TRABALHO

PROJETO MERCEDES SUSTENTÁVEL

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 05-2021

MERCEDES 02 DE AGOSTO DE 2021.

PLANO DE TRABALHO

PROJETO MERCEDES SUSTENTÁVEL

1 – DADOS CADASTRAIS

1.1 - DA ORGANIZAÇÃO		
Nome da entidade: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA LINHA SANGA TRÊS IRMÃS		CNPJ: 95.719.464/0001-69
Rua: LINHA SANGA TRÊS IRMÃS	Bairro: ZONA RURAL	Cidade: MERCEDES
Complemento	Estado: PARANA	CEP: 85.998-000
Telefone	Celular	E-mail
1.2 – DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO		
Nome completo: ANDRÉ SCHEIDT		
CPF n.º: 050.188.529-33	RG n.º: 8.840.782-2 (SESP/PR)	
Rua: LINHA SANGA TRÊS IRMÃS	Bairro: ZONA RURAL	Cidade: MERCEDES
Complemento:	Estado: PARANA	CEP: 85.998-000
Telefone:	Celular:	E-mail:
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE		
Eleito em 20/02/2021	Vencimento do Mandato: 20/02/2023	
1.3 – DADOS BANCÁRIOS		
Banco: 001	Agência: 4008-8	Nº da Conta: 957.194-9
1.4 DIRETORIA		
ANDRÉ SCHEIDT	PRESIDENTE	
RONI JETSON KLAUMANN	VICE-PRESIDENTE	
VALDIR PAULO VAVASSORI	TESOUREIRO	
AUGUSTINHO SCHMITZ	VICE-TESOUREIRO	
1.5 CORPO TÉCNICO		
IRMA VENDRANIM SCHMIDT	SECRETARIA	

CELSO SCHMIDT	VICE-SECRETARIO
HILBERTO SCHEIDT	DIRETOR ESPORTIVO
1.6 CONSELHO FISCAL	
ORLANDO FINCKLER	FISCAL TITULAR
ADEMAR SCHMIDT	FISCAL TITULAR
VALMIR DA COSTA CASSIANO	FISCAL TITULAR
VILSON SCHMIDT	FISCAL SUPLENTE
AURÉLIO MARCOS REIS	FISCAL SUPLENTE
EDINEI FERREIRA BAGESTAN	FISCAL SUPLENTE

- DO PROJETO

3.1 – OBJETIVO GERAL
<i>Fomentar a produção e produtividade, promovendo a correta e sustentável exploração das propriedades rurais, reduzindo custos e, conseqüentemente, aumentando a lucratividade, objetivo que será alcançado pelo gerenciamento racional, programado e conjunto dos recursos disponibilizados. Coma parceria será possível ampliar as formas de produção das famílias beneficiadas, bem como, as formas de cultivo das propriedades.</i>
3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
<ul style="list-style-type: none"> - aquisição de combustível óleo diesel, peças e acessórios, bem como, contratação de mão-de-obra, com os recursos financeiros; - promoção da integração entre a associação e produtores - conscientização dos produtores acerca da importância da associação como representante da coletividade; - atendimento de cerca de 65 produtores durante a vigência da parceria; - oferecimento de aproximadamente 400 horas de serviços de trator; - facilitação e ampliação dos meios e formas de produção com a utilização dos equipamentos disponibilizados.
3.3 – JUSTIFICATIVA
<p><i>Atualmente uma das maiores dificuldades encontradas nas comunidades rurais é a migração dos filhos de produtores do campo para a cidade, em busca de novas oportunidades, haja vista a instabilidade econômica que permeia o meio campestre, gerando insegurança e ausência de perspectivas. Contudo, observa-se que este fenômeno é reversível. O jovem produtor rural, invariavelmente, tem apreço pela atividade e a simples expectativa de futuro no campo é capaz de motivar sua permanecer no campo.</i></p> <p><i>O sistema de produção agrícola mais utilizado na comunidade é o convencional, com revolvimento intenso de solo e uso intensivo de agroquímicos. O uso desse sistema de produção tem como</i></p>

consequência local acúmulo de resíduos por agrotóxicos que percorrem solo/água, contaminando águas superficiais e os lençóis freáticos, e a erosão do solo, que é a forma mais prejudicial de degradação, além de reduzir sua capacidade produtiva para as culturas, pode causar sérios danos ambientais, como assoreamento e poluição das fontes de água.

A Agricultura e a pecuária constituem a base da economia das comunidades, com produção de soja, milho, trigo, mandioca, fumo, leite, carne (bovina, suína), frango, entre outras. A maioria absoluta desta parcela fica a cargo das pequenas e médias propriedade, exploradas pelas próprias famílias. As faixas produtivas em questão, encontram grandes dificuldades para manter as atividades e conseqüentemente a produtividade em um nível aceitável, uma vez que o custo de produção está cada vez mais elevado. Contribui para isso a inviabilidade de aquisição/contratação individual (por produtor) de conjuntos de equipamentos necessários à exploração da atividade, a baixa lucratividade em razão da falta de investimentos no solo, a instabilidade climática registrada na região nos últimos períodos produtivos, a descapitalização gradativa do produtor. Pelo todo exposto, resta a conclusão de que a comunidade em análise, invariavelmente depende de apoio do poder público para inserir entre seus meios de produção os avanços tecnológicos necessários ao aumento da produtividade, vislumbrando a alavancagem de sua renda familiar. A mecanização dos processos de produção, aliada ao uso correto de outros recursos, como ferramentas e máquinas manuais, de tração animal ou mecanizado, contribui sensivelmente para a intensificação do processo produtivo.

Neste contexto, o projeto se justifica, pois a necessidade de ampliação das formas de produção nestas comunidades é premente, porém, a falta de infraestrutura, equipamentos, insumos e mão de obra que os possam auxiliar prejudica e, por vezes, interrompe o processo.

Com a disponibilização de equipamentos e recursos financeiros para custeio de combustível, peças/acessórios e mão-de-obra, vislumbra-se acréscimos qualitativo e quantitativo da produção, agregando renda às famílias rurais.

3.4 – PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS

Descrição	Nº total
Numero de comunidades atendidas	5
Numero de agricultores	100

3.5 – ÁREA DE ABRANGENCIA

Comunidades: Linhas Schmidt, Nova Esperança, Três Irmãs, Sanga Alegre e Arroio Guaçu.

3.6 – METODOLOGIA

Os equipamentos serão utilizados pela associação para serviços de preparo e descompactação de solo, roçada de restos de culturas e outros serviços nas propriedades rurais.

A associação possui um sistema de agendamento de serviços que é oferecido aos produtores rurais, permitindo, assim, que cada produtor (grupo familiar) seja contemplado com todos os equipamentos de que necessita.

3.7 - CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL / QUALIFICAÇÃO EQUIPE TÉCNICA

A associação possui uma diretoria para gerenciar as atividades, além de assessoria contábil para a prestação de contas.

3.8 RESULTADOS / PRODUTOS ESPERADOS / IMPACTOS PREVISTOS

- O produtor, com seus recursos próprios, fica, atualmente, à margem da cadeia produtiva, limitando-se à economia de subsistência, sem expectativa de investimentos capazes de alavancar sua renda. Os recursos do projeto MERCEDES SUSTENTÁVEL, entretanto, potencializarão a capacidade produtiva significativamente, de forma a elevá-la a níveis absolutamente satisfatórios, com acréscimo na geração de renda, que podem atingir 50% (cinquenta por cento).

- A melhor qualidade de vida certamente se revelará, também, na interação entre produtores e famílias, que passarão discutir, em nível de associação, as melhores opções para cada situação. O "problema" não será mais exclusivo do produtor, mas da comunidade.

- Pretende-se, ainda, a minimização dos impactos ambientais negativos, com trabalho de conscientização acerca do uso de agrotóxicos, da destinação de dejetos e outros descartes próprios da atividade rural.

3.9 DA ADMINISTRAÇÃO DA PARCERIA

A responsabilidade pela parceria será exercida pelo Diretor Presidente da Associação, que subscreve o presente Plano de Trabalho.

A avaliação dos resultados obtidos, bem como do atingimento das metas propostas será realizada por meio de reuniões periódicas dos produtores, mediadas pela Associação, oportunidades nas quais a palavra deverá ser franqueada a todos os interessados, que relatarão benefícios e dificuldades individuais experimentadas, sempre com registro em ata circunstanciada.

Das reuniões será possível prospectar parceria(s) futura(s) ou a inviabilidade destas.

- METAS E ETAPAS

a) Repasse de equipamentos do lote 4, indicados na tabela a seguir:

LOTE 4			
Nº	PATRIMONIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ANO
1	4677	Caçamba Carregadeira	2010
2	4224	Carreta Agrícola	2008
3	9568	Colhedora de Forragens	2017
4	4819	Distribuidora de Calcário e Adubo Seco	2010
5	9570	Distribuidor de Fertilizante	2017
6	3695	Grade Aradora	2006
7	3320	Subsolador	2004
8	3744	Trator Agrícola	2006
9	4234	Caçamba Carregadeira Tras./Marca Piccin, mod. Cc-220	2008
10	2665	Distribuidor de Adubo 6000kg/marca JAN 04	2002
11	4229	Plaina Niveladora/ marca Becker mod. PNT-200	2008
12	4466	Plantadeira de Rama/marca Trevisan mod. PMCR1200	2009
13	9567	Roçadeira Dupla	2017
14	8317	Subsolador	2014
15	4225	Carreta Agrícola	2008
16	9557	Carreta Basculante Hidráulica	2017
17	4680	Distribuidor de Adubo Orgânico Líq. com Cardam Eixo	2010
18	4464	Ensiladeira- Colhedora de Forragem	2009
19	9610	Distribuidor de Calcário e Adubo Seco	2017
20	9598	Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido	2016

Repasse de recursos financeiros para custear combustível (óleo diesel), peças e acessórios, além de contratação de mão-de-obra, conforme Termo de Referência (Anexo V), item "JUSTIFICATIVA TÉCNICA", conforme tabela abaixo:

LOTE EXECUTADO	VALOR DO LOTE	Combustível Peças e Acessórios (R\$)	Mão-de-obra (R\$)
LOTE 1	15.000,00	13.000,00	2.000,00
TOTAL GERAL	15.000,00	13.000,00	2.000,00

META 1 ETAPA 1.1	METAS E ETAPAS			VALOR	DATA INICIAL	DATA FINAL	SALDO	PESQUISA DE PREÇOS**		
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR GLOBAL
1	Material de consumo/diesel/peças e acessórios	Litros*	2.863,4361		R\$ 4,54***	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	4,54	4,54	4,49
2	Material de consumo peças e acessórios	Und.	1		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00			
3										
4										
TOTAL (M.1)						R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00			
META 2										
ETAPA 2.1										
ITEM										
1	Contratação de mão-de-obra	Und.	1		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			
2										
3										
4										
TOTAL (M.2)						R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00			
TOTAL GERAL						R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00			

* Para efeito de proposta, considerando que a aplicação de peças e acessórios é inestimável, eis que dependente de manutenção motivada pelo uso do equipamento, adotou-se como parâmetro a quantidade de óleo diesel adquirível ao preço do dia.

** Cotações realizadas por telefone, em 14/07/2021.

*** Cotação para proposta, pelo preço dos postos de Mercedes, considerando que o ônus para deslocamento até Marechal Cândido Rondon, onera o preço final do produto.

CRONOGRAMA FÍSICO				
CRONOGRAMA DE ACORDO COM METAS E ETAPAS	DE AS	VALOR	DATA INICIAL	DATA FINAL
META 1		13.000,00	Após publicação no DOM	12 meses após a publicação no DOM
SUBTOTAL META 1		13.000,00		
META 2		2.000,00	Após publicação no DOM	12 meses após a publicação no DOM
SUBTOTAL META 2		2.000,00		
VALOR METAS		15.000,00		
VALOR GLOBAL		15.000,00		

- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
REPASSE	META 1	META 2	META 3	META 4	TOTAL
Agosto/2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
Setembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Outubro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Novembro/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Dezembro/2021	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
Janeiro/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Fevereiro/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Março/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Abril/2022	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
Mai/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Junho/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
Julho/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 13.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00

META/ETAPA	ITEM	DESCRIÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS (DESCRIÇÃO DAS DESPESAS)	INDICADOR FÍSICO		ESTIMATIVA DE CUSTO	
			UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	1	Material de consumo/diesel	lt	2.863,4361	10.000,00	10.000,00
1.2	1	Material de consumo/PEÇAS	Und		3.000,00	3.000,00
2.1	1	Mão-de-obra			2.000,00	2.000,00

- DOS PRAZOS

O prazo de vigência da parceria será de: 12 meses a partir da publicação no Diário Oficial, prorrogável por mais 12 meses.	
As contas serão prestadas em:	
(x) parcela única, se a parceria não exceder 01 (um) ano.	(x) ao final de cada exercício e ao final da vigência da parceria, se esta exceder 01 (um) ano.
Prazos de análise da prestação de contas pela administração pública responsável pela parceria: 30 dias	
Parcela única: até 90 dias a partir da data de entrega.	
Parcelas mensais (de acordo com o cronograma de desembolso): até 30 dias a partir da data de entrega.	
Prestação de contas final: até 30 dias a partir da data de entrega.	


1 Obs.: Os prazos para a entrega da prestação de contas deve obedecer ao disposto no Manual de Prestação de Contas.

2 Obs.: independente da prestação de contas ser em parcela única ou parciais (ao final de cada exercício e ao final da vigência da parceria), a prestação de contas final deverá ser apresentada ao findar da parceria, conforme os termos dispostos no Manual de Prestação de Contas.

- RESPONSÁVEL PELA PARCERIA

Pessoa responsável pela parceria dentro da organização		
Nome: André Scheidt		
CPF : 050.188.529-33		RG: 8.840.782-2 (SESP/PR)
Telefone	Celular	E-mail
Cargo DIRETOR PRESIDENTE	Eleito em 20/02/2021	Vencimento do Mandato 20/02/2023

09 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro, para fins de prova junto ao Município de Mercedes - PR, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Federal ou Estadual, que impeça a celebração da parceria, na forma deste Plano de Trabalho.
Local e Data MERCEDES 02/08/2021
Nome e assinatura do responsável pela organização 

- MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

A Comissão deverá manifestar-se sobre:

Mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada.
Identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista no Decreto Municipal nº 062/2017.
A viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que deverão ser compatíveis com os preços praticados no mercado
A verificação do cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho, e se esse é adequado e permite a sua efetiva fiscalização
Descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos
Descrição de elementos mínimos de convicção e de meios de prova que serão aceitos pela administração pública na prestação de contas
Designação do gestor da parceria
Designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria

Aprovação do regulamento de compras e contratações apresentado pela organização da sociedade civil, demonstrando a compatibilidade entre a alternativa escolhida e a natureza e o valor do objeto da parceria, a natureza e o valor dos serviços, e as compras passíveis de contratação, conforme aprovado no plano de trabalho		
() Deferido	() Indeferido	Justificativa
Local e Data <i>Mercedes 02/08/2021</i>		
Nome do integrante da Comissão		Assinatura
<i>Edson Feraud</i>		<i>Edson Feraud</i>
<i>Wilma Eger</i>		<i>Wilma Eger</i>
<i>Jusiane Achuleiro Kubru</i>		<i>Jusiane Kubru</i>

OBS.: O Plano de Trabalho, que será apresentado na fase de celebração do Termo de Colaboração, deve levar em consideração os termos da proposta apresentada à Comissão de Seleção, bem como o Termo de Referência apresentado pela Secretaria, podendo sofrer adequações em conformidade com as características e peculiaridades do objeto de cada chamamento público.