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EDICAO: AEEC
pata oL 7 43 1 A3 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ORIGINAL N.°
oraio- O Prussds 146/2018 DE 02 DE ABRIL DE 2018, FIRMADO
: 2% ENTRE O MUNICiPIO DE MERCEDES E A
PRI, - EMPRESA DRZ GEOTECNOLOGIA E
N° EDIGAO__US¥S CONSULTORIA LTDA EPP

O Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito publico interno, com sede administrativa na
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.° 555, Centro, CEP 85998-000, CNPJ n.® 95.719.373/0001-23, na
Cidade de Mercedes, Estado do Parand, neste ato representada por sua Prefeita, Sra. Cleci M.
Rambo Loffi, residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n°® 331, Loteamento Groff, CEP
85.998-000, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Parana, inscrita no CPF sob n°. 886.335.359-
04, portadora da Carteira de Identidade n°. 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, de outro lado a
empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob n°. 04.915.134/0001-93, isenta de Inscri¢do Estadual, com sede na Av. Higienopolis,
n°. 32, 4° andar, CEP 86.020-080, Centro, na Cidade de Londrina, Estado do Paran4, neste ato
representada por seu sécio administrador Agostinho de Rezende, residente e domiciliado na Rua
Guaiands, n°. 44, CEP 86.055-730, Alphaville, na Cidade de Londrina, Estado do Parana,
portador da Carteira de Identidade n°. 3.108.271-4, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob n°.
364.338.379-72, resolvem, na melhor forma de direito pactuar o presente sob clausulas e
condi¢des que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado até 06/03/2019 o prazo de execugdo do objeto do
Contrato Original n° 146/2018 de 02 de abril de 2018.

Paragrafo unico: A presente alteragdo realiza-se com fulcro no art. 57, § 1°, Il e V da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA: Apesar das disposi¢des constantes na Cléusula supra, fica mantido o
prazo de vigéncia do Contrato Original 146/2018 de 02 de abril de 2018, que expirard em 02 de abril
de 2019.

CLAUSULA TERCEIRA: Por estarem assim acordes, foi lavrado o/presente Termo Aditivo,
que depois de lido e ratificado, vai assinados por todos, com dugs testeynunhas.

Mercedes, 14 de dezembro de 2
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Londrina, 27 de dezembro de 2018.

limo. Senhor.

Altair Loffi.

Prefeito Municipal.

Prefeitura do Municipio de Mercedes, Estado do Parana.

REF: RECIBO DE ENTREGA DE ADITIVO.

Objeto: Revisdo do Plano Diretor Municipal

Na qualidade de representante legal da empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA
LTDA, ja qualificada no Contrato n°® 146/2018, estou encaminhando a via do Municipio do Adi-
tivo n° 1, assinado, referente a dilacao de prazos.

Sendo so para- mento, renovamos nossos protestos de estimas e consideracdes.

Departamento de Licitagbes e Contratos
Carlos Rogério Pereira Martins.

Protocolo de Recebimento:

Assinatura.

Nome

Data.




