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TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ORIGINAL N.o 
458/2023 DE 24 DE OUTUBRO DE 2023, FIRMADO 
ENTRE O MUNiCíPIO DE MERCEDES E A 
EMPRESA ENGEZYS INSTALADORA ELÉTRICA 
LTDA. 

www.merceoes.pr.qov.br 

ED!çAo: 8féJ4 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, CEP 85998-000, CNPJ n.? 
95.719.373/0001-23, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 
representado, por um lado, por seu Prefeito, Sr. Laerton Weber, doravante designado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa Engezys Instaladora Elétrica Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO. 35.293.377/0001-60, 
Inscrição Estadual n? 90831609-66, com sede na Rua Marechal Cândido Rondon, n". 
4344, CEP 85.813-720, Bairro Canadá, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, 
neste ato representada por seu proprietário, Sr. Thiago Zys, doravante designada 
CONTRATADA, resolve na melhor forma de direito pactuar o presente sob cláusulas e 
condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica suprimido em 2,81 %, o objeto e valor do Contrato 
Original n.? 458/2023, de 24 de outubro de 2023. 

Parágrafo primeiro: A presente alteração realiza-se por interesse das partes, com 
fulcro no Art. 65, inciso 11, §1°, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Em decorrência do pactuado na Cláusula anterior, o presente 
Termo Aditivo reduz do valor do Contrato Original n." 458/2023, de 24 de outubro de 
2023, a importância de R$ 9.072,13 (nove mil setenta e dois reais e treze centavos). 
Assim sendo, o valor total do Contrato Original não poderá exceder o valor de R$ 
313.486,56 (trezentos e treze mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis 
centavos). 

CLÁUSULA TERCEIRA: Considerando o teor do 1° Termo de Apostilamento, 
celebrado entre Contratante e Contratada, na data de 15 de abril do corrente ano, 
combinada com a supressão formalizada nas Cláusulas supra, justificada pelos 
argumentos constantes de Relatório Técnico elaborado pelo Setor de Engenharia, 
conforme anexo, as partes outorgam-se ampla, geral e irrestrita quitação, declarando 
que nada tem a reclamar uma da outra a qualquer título que for, permitindo, desta 
forma, o encerramento dos prazos de execução e vigência do referido instrumento 
contratual, suspensos em Termo de Apostilamento já mencionado. 

CLÁUSULA QUARTA: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original 
acima mencionado. 
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Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

E, por estarem assim acordes, foi lavrado o presente Termo Aditivo, que depois de 
lido e ratificado, vai assinado pelas partes, com duas testemunhas. 

Mercedes, 30 de abril de 2024. THIAGO Assinado deforma 
digital por THIAGO 

ZYS:l 0188 ZYS:10188023984 
Dados: 2024.04.30 

023984 18:16:55 -03'00' 

Engezys Instaladora Elétrica Ltda. 
CONTRATADA 

LA E RTO N Assinado de forma digital por 
LAERTON WEBER:04530421988 

WEBER:04530421988 Dados: 2024.04.30 15:17:42 -03'00' 
Município de Mercedes 

CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 
EDSON Assinado de forma digital por 

EDSON KNAUL:BB6323S0900 
KNAUL:88632350900 Dados: 2024.04.3015:17:54 -03'00' 

Edson Knaul 

JACSON MARCOS Assinado de forma digital por JACSON 
MARCOS LUCIAN:00691 052948 
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Jacson Marcos i.ucran 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 



~,~ 
.' .~ . . ~-,.... ~..:. 
t·~'·e··~ : • .•.. ' , .Jt ..•. ~ - 

Município de Mercedes 
Estado do Paraná 

RELATÓRIO TÉCNICO 

Aos 18 dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, o Eng. Dyeiko Allann Henz, fiscal da obra, representante do 
Município de Mercedes, aferiu, para efeito de elaboração de termo de apostilamento, dos serviços discriminados a seguir. 

1. DADOS CONTRATUAIS 
1.1 - OBRA: Iluminação do Parque Fundo de Vale 
1.2 -LOCAIS: Prolongamento da Rua Dr. João lnácio, Chácara n" 102-103-104 - Lago Municipal 
1.3 - EMPRESA CONTRATADA: Engezys Instaladora Elétrica Ltda 
1.4 - PROCESSO LICITATÓRIO N°: Edital de Tomada de Preço n° 012/2023 
1.5 - CONTRATO N°: 458/2023 
1.6 - VALOR DO CONTRA TO: R$ 322.558,69 
1.7 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias consecutivos 
1.8 - PERÍODE DE EXECUÇÃO: 
- ordem de serviço: 06/1 I/2023 
- conclusão prevista: 05/03/2024 
1.9 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
- início do contrato: 24/10/2024 
- término previsto do contrato: 21/0412024 

2. CONCLUSÃO E PARECER 
No decorrer da execução do objeto observaram-se situações técnicas que requerem ajustes de quantitativos e consequen 
temente de valores envolvidos no cumprimento dos serviços, que seguem: 

a) Quiosques: conforme diagrama unifilar apresentado na folha 04/04 do projeto elétrico, existe a previsão da ins 
talação de quadros de distribuição e disjuntores para os 4 quiosques existentes no Parque Fundo de Vale. Con 
tudo não é possível verificar no projeto, a posição dos quadros de distribuição e tampouco o consumo final dos 
circuitos. Conforme informações repassadas pelo projetista, a alimentação elétrica destinada aos quiosques 
permanecerá em "espera" para futura utilização dos locais. Ainda, segundo subsídios tomados na Secretaria de 
Administração e Finanças, o planejamento é realizar a concessão dos espaços dos quiosques para exploração 
comercial do local, sendo dessa maneira responsabilidade dos concessionários a ligação dos respetivos medido 
res junto a COPEL, ficando também a critério a utilização dos circuitos. Assim, faz-se a supressão dos itens re 
ferentes aos quadros e disjuntores destinados aos quiosques. 

b) Reforço da base de postes: o projetista previu a utilização de reforços na base dos postes, uma vez que o terreno 
do Parque Fundo de Vale é irregular quanto as características do solo e profundidade até a laje de pedra, ficando 
a critério da utilização do reforço conforme a perfuração para instalação dos postes. Assim, houve a necessidade 
da utilização de 4 reforços. 

c) Eletrodutos: houve reaproveitamento de eletroduto existente no pátio central do Parque Fundo de Vale, não ha 
vendo, inclusive, a necessidade da remoção e reassentamento de blocos intertravados (paver). 

d) Demolições: havia a previsão da demolição da mureta do padrão de entrada existente, contudo, até a presente 
data a Copel não realizou o desligamento do mesmo, alegando a necessidade de reforço da rede, assumindo a 
responsabilidade da realização do serviço, conforme carta em anexo, emitida em 20 de março de 2024. 

Conhecida as alterações de quantitativos, ajustou-se os serviços elencados no orçamento da obra. Assim, o valor dos 
serviços suprimidos contabilizou o montante de R$ 9.072,13 (-2,81 %), conforme planilha em anexo. 
Fica o gestor do contrato promover o encaminhamento a unidade competente, das ocorrências descritas no presente rela 
tório, para fms de alterações contratuais e demais medidas pertinentes. 

Mercedes - PR, 18 de abril de 2024. 

JACSON MARCOS 
LUCIAN:00691 0529 

Assinado de forma digital por 
JACSON MARCOS 
LUCIAN:00691 052948 

48 Dados: 2024.04.30 09:57:45 -03'00' 
GESTOR DO CONTRA TO 

JACSON LUCIAN 
FISCAL TÉCNICO DA OBRA 
DYElKO ALLANN HENZ 
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TeRRA E RECUP!RACAO DI! PAVIMeNTO 
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•• COPEL 
•• Companhia Paranaense de Energia PARANÁi 

GOVERNO DO ESTADO 

Protocolo: 01.20245940538540 
Toledo, 20 de Março de 2024. 

MUNICIPIO DE MERCEDES 
DR TIMOTEO, 770 - QM04 PQ FUNDO DE VALE 
CEP: 85998-000, MERCEDES - PR 
Ordem em Curso / PEP: 1240772703/ S240146401 

ORÇAMENTO DE OBRA NO SISTEMA DE DISTRIBUiÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COPEL 

Identificação da Obra 
Endereço: DR TIMOTEO, 770 - QM04 PQ FUNDO DE VALE 
Bairro/Cidade: CENTRO / MERCEDES 

Finalidade: 
REFORÇO DE REDE REDE PARA ATENDER 1X3X100A + 4X2X50A COM GERAL 3X200A - CIRCUITO JÁ ESTAVA 
COM TRANSFORMADOR E QUEDA DE TENSÃO FORA DOS PARÃMETROS EXIGIDOS PELA ANEL - 
ADEQUAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA COPEL. 

Para atendimento à sua solicitação será necessária a execução de obra na rede de distribuição. Porém, devido à 
classificação da solicitação como "Atendimento Universalizado", o investimento necessário será suportado integralmente 
pela COPEL, mediante aceitação das condições e prazos aqui definidos. 

Os critérios para determinação das condições de atendimento estão consoantes à legislação e regulamentações 
vigentes, destacadamente a Lei Federal n.? 10.438/02, alterada pela Lei Federal n." 10.762/03, e as Resolução ANEEL 
n." 1.000/21, e respectivas alterações. 

Estas condições serão asseguradas pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão desta 
correspondência. Caso permaneça o seu interesse, deverá comunicar o aceite destas condições, sendo necessário 
entrar em contato com a COPEL através de um dos seguintes meios: pelo fone 0800 51 00 116, pessoalmente em 
qualquer unidade administrativa da COPEL, ou enviar comunicado através do correio à área de Projetos e Obras de 
Toledo, no endereço informado no rodapé desta correspondência. 

O prazo previsto para conclusão da obra é de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de comunicação de 
aceitação destas condições. 

Poderá, ainda, optar pela contratação particular de empreiteira habilitada no cadastro da COPEL para a elaboração do 
projeto e execução da obra, cuja relação está disponível no site www.copel.com. através do caminho: O que você 
procura? / Fornecedores e parceiros /13 Construção de redes por terceiros - Particular. Neste caso, mantidas as 
características da unidade consumidora, a COPEL poderá reembolsar até o limite de R$83.286,02. 

-..,_ Atenciosamente, 

Aprovado Eletronicamente 
MAICON LUIZ WATHIER 
VPROES - DV PROJ DE REDES OESTE 

Recebido em __ I 

ST PROJETOS TOLEOO ~ AV PARIGOT DE SOUZA 1365 - CEP 85905-380 - TOLEOO - PR - Fone: (45) 3379-6313 www.copetcom 

Documento aprovado eletronicamente pela parte Capei Distribuição SA. \l\brkflow 216890784 em 20.03.2024 - Por MAICON LUIZ WATHIER 



Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO N° 458/2023, CELEBRADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE MERCEDES E 
EMPRESA ENGEZYS INSTALADORA 
ELÉTRICA LTDA 

CONTRATANTE: Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do 
Paraná, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. Laerton Weber; 

CONTRATADA: Engezys lnstaladora Elétrica Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob n°. 35.293.377/0001-60, Inscrição Estadual n° 90831609-66, com sede na Rua 
Marechal Cândido Rondon, n°. 4344, CEP 85.813-720, Bairro Canadá, na Cidade de Cascavel, 
Estado do Paraná, 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório n° 184/2023, modalidade Tomada de 
Preços n", 1212023. 

OBJETO: Construção da parte elétrica e aterramento de postes do Parque Fundo de Vale de 
Mercedes - PR. 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, II, "b", da Lei Federal n° 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento, cujo objetivo é a suspensão do prazo para a execução do objeto, conforme 
especificação da Cláusula Sétima - Prazos, constante do instrumento contratual supra 
referenciado, bem como suspensão do prazo de vigência, conforme especificação da Cláusula 
Décima Quarta - Vigência. 

JUSTIFICATIVA: Considerando as informações apresentadas pelo Gestor e pelo Fiscal do 
Contrato, conforme anexo ao presente Apostilamento, faz-se necessária a realização de 
adequações de caráter estrutural, que devem ser executados pela Companhia Paranaense de 
Energia - COPEL, permitindo a plena execução do objeto do Contrato 458/2023, por parte da 
empresa Contratada. Assim sendo, a contagem do prazo inicialmente previsto para a execução do 
objeto deve ser paralizada, retroativamente a presente data, correspondendo a 29 de fevereiro do 
corrente ano. Consequentemente, o prazo de vigência do referido contrato, previsto para expirer 
em 24 de abril do corrente ano, também resta suspenso. A contagem do prazo de execução e 
vigência deverá ser retomada tão logo OCOlTer a execução da adequação necessária, por parte da 
COPEL. 
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Engezys Instaladora Elétrica Ltda. 
CONTRATADA 

LAERTON 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45)3256-8000 - CEP 85998-000 - Mercedes - PR 
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23 

www.mercedes.pr.gov.br 


