
Município de Mercedes

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO 11 AO CONTRATO ORIGINAL N.o

155/2015 DE 12 DE MARÇO DE 2015, FIRMADO

ENTRE O MUNiCípIO DE MERCEDES E A

EMPRESA N.R. ENGENHARIA LTDA.

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede

administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.o 555, Centro, CEP 85998-000, CNPJ n.o

95.719.373/0001-23, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representada

por sua Prefeita, Senhora Cleci M. Rambo Loffi, residente e domiciliada na Rua Dr.

Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento Groff, CEP 85.998-000, nesta Cidade de Mercedes,

Estado do Paraná, inscrita no CPF sob nO. 886.335.359-04, portadora da Carteira de

Identidade nO. 5.107.835-7, expedida pela SSPIPR, e, de outro lado a empresa N.R.

Engenharia Ltda., pessoa jurídica de díreito privado, com sede na Rua Rodrigues Alves,

nO. 1410, Parque São Paulo, CEP 85.803-690, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná,

inscrita no CNPJ/MF sob nO. 03.114.622/0001-39, Inscrição Estadual n° 90230619-69,

neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Elmir José Vallejo Ribeiro,

brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.o 495.261.039-04, portador da Carteira de

Identidade n.o 2.089.091-6, expedida pela SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Treze

de Maio, nO 1581, Country, CEP 85.812-190, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná a

seguir denominada CONTRATADA, que resolveram na melhor forma de direito pactuar o

presente sob cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado, até 11 (onze) de julho de 2016 o prazo de

execução do Contrato Original n.o 155/2015. de 12 de março de 2015.

Parágrafo primeiro: A presente prorrogação realiza-se nos termos do Art. 57,9 1°, Ve VI,

da Lei 8.666/93.

Parágrafo segundo: Em face da prorrogação do prazo de execução, fica prorrogado o

prazo de vigência do Contrato Original n,o 155/2015, de 12 de março de 2015, para a data

de 10 (dez) de agosto de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original

acima mencionado.
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Município de Mercedes

Estado do Paraná

JUSTIFICATIVA

o engenheiro fiscal, designado pelo Município de Mercedes - PR, Dyeiko

Allann Henz, vem através deste documento, justificar o aditivo de prazo para

execução da referida obra. Expõe ainda que, a obra encontra-se executada em

torno de 85,44%.

Tal retardamento se deve única e exclusivamente pelo atraso do

repasse da verba destinada à obra, a qual é oriunda do Governo Federal.

Pelo motivo exposto, a fiscalização designada pelo Município sugere a

prorrogação do prazo de execução em 120 dias.
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Engenheiro Civil
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