

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO




TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO CONVÊNIO Nº 013/2014 – SEIL CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO DE MERCEDES.


Aos 06 (seis) dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, o ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, CNPJ n.º 13.937166/0001-80, com Sede a Avenida Iguçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário JOSÉ RICHA FILHO, brasileiro, casado, portador do RG n.º 180.738.38 SSP/PR e CPF n.º 567.562.919-04, com domicílio especial a Avenida Iguçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/PR, inscrito no CNPJ n.º 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo seu Diretor Geral NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, portador do RG. n.º 3360108-5 e do CPF sob n.º 556.265.489-04/SSP-PR, com domicílio especial a Avenida Iguçu, 420, 1º Andar, Curitiba – Paraná, considerando o contido na CLÁUSULA DÉCIMA – Do Prazo, do convênio supracitado, fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015, conforme o Memorando nº 180/2015 do DFIL (fls. 151) e a autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (fls. 166), constantes no Protocolo nº 11.973.271-9, permanecendo, inalteradas as demais Cláusulas do Convênio nº 013/2014 – SEIL, sendo observado as disposições da Lei Estadual 15.608/2007 e Lei Federal nº 8.666/1993.

JOSÉ RICHA FILHO
Secretário/SEIL

NELSON LEAL JUNIOR
Diretor Geral do DER/PR

Avenida Iguçu, nº 420,
CEP 80.230-020
Curitiba – Paraná - Brasil
Fone (41) 3304-8500

	<p style="text-align: center;">ESTADO DO PARANÁ SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA NÚCLEO JURÍDICO DA ADMINISTRAÇÃO – PGE/SEIL</p>		<p>FOLHA Nº</p> 
<p>Protocolo: 11.973.271-9</p> <p>À SEIL/DFIL,</p> <p>Aos dezenove dias do mês de maio de 2015, nos foram encaminhados os autos com vista à publicação do Termo de Apostilamento. Devidamente colacionada a publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, restituímos o presente protocolado para providências de estilo.</p> <p style="text-align: center;">Curitiba, 25 de maio de 2015.</p> <p style="text-align: center;"> Angélica Karkoski Assessora</p>			



**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

**PROTOCOLO: 11.973.271-9.
 DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
 Nº 013/2014.
 CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Mercedes.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 013/2014.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.
DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR **JOSÉ RICHA FILHO**
 Diretor Geral do DER/PR Secretário/SEIL

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

**PROTOCOLO: 12.510.332-4.
 DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
 Nº 024/2014.
 CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Ubiratã.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 024/2014.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.
DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR **JOSÉ RICHA FILHO**
 Diretor Geral do DER/PR Secretário/SEIL

R\$ 864,00 - 40589/2015

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

**PROTOCOLO: 11.971.743-7 apenso ao 11.971.944-5.
 DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
 Nº 046/2014.
 CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Tomazina.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 046/2014.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.
DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR **JOSÉ RICHA FILHO**
 Diretor Geral do DER/PR Secretário/SEIL

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

**PROTOCOLO: 12.509.803-7 apenso ao 11.971.885-6
 DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
 Nº 027/2013 - SEIL.
 CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Rio Bom.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 027/2013 - SEIL.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.
DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR **JOSÉ RICHA FILHO**
 Diretor Geral do DER/PR Secretário/SEIL

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

**PROTOCOLO: 12.509.803-8 apenso ao 11.927.361-7.
 DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
 Nº 030/2013.
 CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Saudade do Iguaçu.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 030/2013.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.
DATA: 06 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR **JOSÉ RICHA FILHO**
 Diretor Geral do DER/PR Secretário/SEIL

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

**PROTOCOLO: 12.097.458-0 apenso ao 11.927.358-7
 DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
 Nº 025/2013 - SEIL.
 CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Mariópolis.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 025/2013 - SEIL.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 de junho de 2015.
DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR **JOSÉ RICHA FILHO**
 Diretor Geral do DER/PR Secretário/SEIL

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

**PROTOCOLO: 12.059.213-0.
 DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
 Nº 021/2014.
 CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Pinhão.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 021/2014.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.
DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR **JOSÉ RICHA FILHO**
 Diretor Geral do DER/PR Secretário/SEIL

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM**

**PROTOCOLO: 12.516.236-3 apenso ao 07.966.043-4
 DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO
 Nº 041/2012 - SEIL.
 CONVENIENTES:** A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e o Município de Ponta Grossa.
OBJETO: A suspensão do prazo de execução do Convênio nº 041/2012 - SEIL.
DO PRAZO: Fica suspenso o prazo de execução do ajuste até o dia 30 (trinta) de junho de 2015.
DATA: 07 de abril de 2015.

NELSON LEAL JUNIOR **JOSÉ RICHA FILHO**
 Diretor Geral do DER/PR Secretário/SEIL

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR: 31274715
 Documento emitido em 25/05/2015 às 13:51:28.
 Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
 Nº 9458 | 25/05/2015 | PÁG. 7
 Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.
www.imprensaoficial.pr.gov.br