



PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 55.088.498/0001-88
R PEROBAL, 4060, ZONA I CEP 87501-300
UMUARAMA - PARANA
(45) 98804-3044
paranapavimentacoes@outlook.com

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 006/2025														
PROponente: Paraná Pavimentações LTDA														
Município / Local: Mercedes - PR														
Objetivo: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação								Área Construída: 2.622,01 m²						
Lote: 1								Prazo de Execução : 180 (cento e oitenta) dias						
Item	Relação Discriminada dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Disponibilizados		Prazo de Execução (Dias)											
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
01	RETROESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1									
02	MOTONIVELADORA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1									
03	CAMINHÃO PIPA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1							
04	MINICARREGADEIRA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE				1	1							
05	VIBROACABADORA	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE				1	1							
06	ROLO COMPACTADOR	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	2	2	2	2							
07	ESPARGIDOR	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE				1	1							
08	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	2	4	4							
09	CAMINHÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE						1						
10	CAMINHÃO DE SINALIZAÇÃO	UTILIZAÇÃO												
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1						

Declaramos que os vínculos, Máquinas e Equipamentos, relacionados acima estarão disponível durante toda a execução da obra do Edital de concorrência N° 006/2025

PARANA
PAVIMENTACOES
LTDA:55088498000
188

Assinado de forma digital por
PARANA PAVIMENTACOES
LTDA:55088498000188
Dados: 2025.09.03 11:23:59
-03'00'

VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI
CPF 120.892.928-30

GUILHERME
PUGGINA
POLEGATTI:0741757
4947

Assinado de forma digital
por GUILHERME PUGGINA
POLEGATTI:07417574947
Dados: 2025.09.03
11:23:49 -03'00'

Guilherme Puggina Polegatti
CREA n.º PR-173169/D

		PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA																										
Município:	MERCEDES		SAM	49	Data da Proposta		Nº dias para início Obra		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	53	Valor Total da Proposta da Empresa		R\$ 461.895,00	100,00%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	03/09/2025	Dias	30	Data	13/10/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS											
Quantidade:	2.622,01	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	461.895,00	100,00%					
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE	TOTAL	% S/					
ITEM		6	1	2	3	4	5	6												ETAPAS	ITEM (R\$)	TOTAL						
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30	30																				
	Data Início		13/10/25	13/11/25	14/12/25	14/1/26	14/2/26	17/3/26																				
	Data Fim		12/11/25	13/12/25	13/1/26	13/2/26	16/3/26	16/4/26																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	92,54		7,46															2	19.931,15	0,04						
2	TERRAPLENAGEM	%	100,00																	1	5.680,14	0,01						
3	DRENAGEM	%		89,44				10,56												2	30.832,95	0,07						
4	BASE / SUB-BASE	%			100,00															1	128.719,28	0,28						
5	REVESTIMENTO	%				57,59	42,18	0,23												3	162.404,20	0,35						
6	MEIO-FIO E SARJETA	%			100,00															1	10.772,81	0,02						
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%						100,00												1	56.095,83	0,12						
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00												1	16.112,23	0,03						
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																			-	-						
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%						100,00												1	3.495,87	0,01						
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%			8,87	55,71	35,41													3	27.850,54	0,06						
TOTAIS																					461.895,00	1,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)																												
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																		Nº DE	TOTAL	% S/				
			R\$	1	2	3	4	5	6											ETAPAS	ITEM	ITEM						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	18.444,03	-	1.487,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19.931,15	4,32%						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	5.680,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.680,14	1,23%						
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	27.577,35	-	-	-	3.255,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30.832,95	6,68%						
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	128.719,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	128.719,28	27,87%						
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	93.529,21	68.508,28	366,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	162.404,20	35,16%						
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	10.772,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.772,81	2,33%						
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	56.095,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56.095,83	12,14%						
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	16.112,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.112,23	3,49%						
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	3.495,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.495,87	0,76%						
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	2.471,65	15.516,49	9.862,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27.850,54	6,03%						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	24.124,17	27.577,35	143.450,86	109.045,70	78.370,68	79.326,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		461.895,00	100,00%						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	24.124,17	27.577,35	143.450,86	109.045,70	78.370,68	79.326,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		461.895,00	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	5,22%	5,97%	31,06%	23,61%	16,97%	17,17%												461.895,00	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	5,22%	11,19%	42,25%	65,86%	82,83%	100,00%												OK	OK						
Nome da Empresa: PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA - CNPJ: PR-173169/D																												
Rresentante da Empresa:			Assinatura:						Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:						Assinatura:						data:							
VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI			PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188						Assinado de forma digital por PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188 Dados: 2025.09.03 14:47:22 -03'00'						GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947						Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2025.09.03 14:47:11 -03'00'						03/09/2025 - qua	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						07/07/2025 - seg							

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	MERCEDES		PRIORIDADE Nº 53		SAM	49
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					LOTE nº 1
Local da Obra :	R.DR.FLORES (T: AV.JOÃO XXIII E R.L.LORENZONI) E TRAV. ELEVADA		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				07/07/2025 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 545.779,25	Valor total Mão de Obra:		R\$ 186.105,33 34,10%	Valor total dos Materiais: R\$ 359.673,92 65,90%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:		R\$ 461.895,00	Valor total Mão de Obra:		R\$ 157.426,02 34,08%	Valor total dos Materiais: R\$ 304.468,98 65,92%
Empresa Participante: PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA						
Menor Preço (desconto calculado)...		(15,37 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM			
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL:	180	R\$ 461.895,00				
Medição 1 - Início	30	R\$ 24.124,17	Rua Dr. Flores Demolição dos meio-fios, pavimentos e passeios intertrvdos existentes. Instalação da placa de obra. Terraplanagem da via.			
Medição 2	30	R\$ 27.577,35	Rua Dr. Flores Execução das galerias pluviais, BL's e caixas de passagens. Tratamento do subleito e execução da sub-base e base. Execução dos meio-fios.			
Medição 3	30	R\$ 143.450,86	Rua Dr. Flores Aplicação da massa asfáltica.			
Medição 4	30	R\$ 109.045,70	Travessia Elevada Demolição do pavimento existente. Tratamento da base. Aplicação da massa asfáltica.			
Medição 5	30	R\$ 78.370,68	Rua Dr. Flores Início da execução dos passeios públicos.			
Medição 6	30	R\$ 79.326,25	Rua Dr. Flores Instalação das grelhas das BL's. Finalização dos passeios públicos. Sinalização viária. Travessia Elevada Sinalização viária.			

Representante da Empresa (Assinatura Digital):		Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):		Data da Proposta:
PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188 Assinado de forma digital por PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188 Dados: 2025.09.03 14:49:06 -03'00'		GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574 947 Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2025.09.03 14:49:35 -03'00'		03/09/2025 - qua
VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI		GUILHERME PUGGINA POLEGATTI - PR-173169/D		
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE				



PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 55.088.498/0001-88
R PEROBAL, 4060, ZONA I CEP 87501-300
UMUARAMA - PARANA
(45) 98804-3044
paranapavimentacoes@outlook.com

LISTAGEM DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 006/2025		
PROPONENTE: Paraná Pavimentações LTDA		
MUNICÍPIO / LOCAL: MERCEDES - PR		
OBJETIVO: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação de vias urbanas em CBUQ e serviços complementares em trechos de rua e avenidas da sede do Município de Mercedes/PR.		
LOTE: 1		
ITEM	RELAÇÃO DISCRIMINADA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	QUANTIDADE
01	RETROESCAVADEIRA	1
02	MOTONIVELADORA	1
03	CAMINHÃO PIPA	1
04	MINICARREGADEIRA	1
05	VIBROACABADORA	1
06	ROLO COMPACTADOR	2
07	ESPARGIDOR	1
08	CAMINHÃO BASCULANTE	4
09	CAMINHÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO	1
10	CAMINHÃO DE SINALIZAÇÃO	1

Declaramos que os vínculos, Máquinas e Equipamentos, relacionados acima estarão disponível durante toda a execução da obra do Edital de concorrência N° 006/2025

PARANA
PAVIMENTACOES
LTDA:550884980
00188

Assinado de forma digital
por PARANA
PAVIMENTACOES
LTDA:55088498000188
Dados: 2025.09.03
11:24:37 -03'00'

VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI
CPF 120.892.928-30

GUILHERME
PUGGINA
POLEGATTI:074
17574947

Assinado de forma digital
por GUILHERME PUGGINA
POLEGATTI:07417574947
Dados: 2025.09.03
11:24:49 -03'00'

Guilherme Puggina Polegatti
CREA n.º PR-173169/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																			PRIMA COLORE		
Município:	MERCEDES				SAM	49		Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sub-análise do PARANACIDADE.											SAM	49	
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE	1		Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não convênias com as Secretarias.											LOTE nº	1	
Local da Obra:	R.DR.FLORES (7-AV.JOÃO XXIII E R.LLORENZO) E TRAV. ELEVADA				Tabela Referência (SEM Desoneração): DERPR de MARÇO/2021 SINAPI de ABRIL/2025																
Fonte do Recurso:	PAM				USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS OBRAS E SECID COM O PARANACIDADE										Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					07/07/2025 - seg	
CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código de Transporte SEM BDI (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UD	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)		
															ORÇAMENTO COM BDI						
550 SERVIÇOS PRELIMINARES															17.201,93	6.351,37	23.553,30	4,32 %	23.553,30		
606700A	DERPPRC	Demolição de Concreto Simples					134,39	3,23	137,62	163,96	3,94	167,90	m3	9,91	1.624,84	39,05	1.663,89	0,30 %			
512550	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	LCB	0,90 / 0,00	1,6000	4,07	16,71		20,78	25,35	-	25,35	m3	299,54	7.593,34	-	7.593,34	1,39 %			
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					402,00	2.612,96	3.014,96	490,44	3.187,81	3.878,25	un	1,00	490,44	3.187,81	3.678,25	0,67 %			
COMP49_1_1	PM_366	Remoção de piso de bloco intertravado, de forma manual, c/ reaproveitamento					17,87	7,45	25,32	21,80	9,09	30,89	m2	343,73	7.493,31	3.124,51	10.617,82	1,96 %			
554 TERRAPLENAGEM															-	6.706,67	-	6.706,67	1,23 %	6.706,67	
520100B	DERPPRC	Escavação, Carga e Transp. 1º Cat.	LCB	2,00 / 0,00	1,5000	5,06	3,78		8,84	10,78	-	10,78	m3	622,14	6.706,67	-	6.706,67	1,23 %			
555 DRENAGEM															-	9.777,87	26.657,83	36.435,70	6,68 %	36.435,70	
610400A	DERPPRC	Corpo de BSTD c/ 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1				3,49	16,19	102,56	122,24	24,01	125,12	149,13	m	130,00	3.121,30	16.265,60	19.386,90	3,55 %			
COMP49_1_2	PM_366	Boca de lobo c/ caixa integrada, executada em alvenaria, citada c/ concreto armado, emborçada internamente, drenagem conforme projeto - incluiu escavação e re-aterro					546,48	770,42	1.246,90	666,71	854,51	1.521,22	ut	1,00	666,71	854,51	1.521,22	0,26 %			
COMP49_1_3	PM_366	Boca de lobo simples, executada em alvenaria, citada c/ concreto armado, emborçada internamente, drenagem conforme projeto - incluiu escavação e re-aterro					412,18	463,75	875,93	502,86	565,78	1.068,64	ut	5,00	2.514,30	2.828,90	5.343,20	0,98 %			
COMP49_1_4	PM_366	Caixa de passagem, executada em alvenaria, citada c/ concreto armado, emborçada internamente, drenagem conforme projeto - incluiu escavação e re-aterro					542,26	646,92	1.189,18	681,56	789,24	1.450,80	ut	3,00	1.984,68	2.367,72	4.352,40	0,79 %			
COMP49_1_5	PM_366	Tempo de concreto armado, 1,30x0,50x0,08m p/ caixa integrada a boca de lobo - incluiu assentamento					37,99	10,00	138,45	46,35	122,56	168,91	ut	1,00	46,35	122,56	168,91	0,03 %			
COMP49_1_6	PM_366	Tempo de concreto armado, 1,30x0,50x0,15m p/ caixa de passagem - incluiu assentamento					136,17	360,03	496,20	166,13	439,24	605,37	ut	3,00	498,39	1.317,72	1.816,11	0,33 %			
COMP49_1_7	PM_366	Greixa em ferro fundido simples - não articulada - c/ requeiro, tráfego pesado, 35x70x2cm - fornecida e assentada c/ argamassa 1:4 (concreto/areia)					129,25	396,29	525,54	157,69	483,47	641,16	ut	6,00	946,14	2.900,82	3.846,96	0,70 %			
556 BASE / SUB-BASE															-	51.051,65	191.065,01	152.116,66	27,87 %	152.116,66	
520100C	DERPPRC	Atorno c/ mat. do cantaril (escav 15' CAT+compact+compact) - Passado	LCB	0,90 / 0,00	2,1000	4,71	3,78		8,49	10,36	-	10,36	m2	32,51	338,80	-	338,80	0,06 %			
511000A	DERPPRC	Regularização comp.comp. subleito 100% PN					4,09		4,09	4,99	-	4,99	m2	2.480,27	12.376,55	-	12.376,55	2,27 %			
531000	DER	Brita Graduada	LCB	16,50 / 0,00	2,4000	32,39	12,95	128,33	173,67	55,31	156,59	211,87	m3	355,03	19.936,71	55.563,50	75.500,21	13,76 %			
531000	DER	Macadame Seco e Brita Graduada				19,49	19,90	95,80	135,19	48,06	116,88	164,94	m3	389,13	19.701,59	45.491,42	65.193,01	11,76 %	191.984,68		
551 REVESTIMENTO															-	38.027,25	153.547,42	191.584,68	36,18 %		
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)					0,70		0,70	0,85	-	0,85	m2	292,67	248,77	-	248,77	0,05 %			
560100B	DERPPRC	Impressão com Emulsão EAI - exclusiva emulsão	taxa RR-1C		0,0011		0,51		0,51	0,62	-	0,62	m2	2.329,34	1.444,19	-	1.444,19	0,26 %			
589100A	DERPPRC	Fornecimento de emulsão EAI - impressão	MAF	381,00 / 0,00	1,0000	322,58	3,99	3.681,06	4.053,64	4.122,79	4.516,34	5.000,97	ton	2,57	1.011,42	10.595,57	11.606,99	2,13 %			
561100A	DERPPRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	taxa RR-1C		0,0005		0,35		0,35	0,43	-	0,43	m2	3.246,76	1.396,11	-	1.396,11	0,26 %			
589200B	DERPPRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	381,00 / 0,00	1,0000	322,58	3,99	3.710,04	4.032,62	4.155,24	4.548,79	5.000,97	ton	6,43	6.414,49	6.773,04	13.187,53	2,52 %			
572000A	DERPPRC	CBUQ - Novas Tracoe - BINDER - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP		0,0462	20,62	86,87	96,98	204,47	131,14	118,32	249,46	ton	64,32	8.421,81	7.588,51	16.010,32	2,94 %			
589000B	DERPPRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	579,00 / 0,00	1,0000	527,28	0,04	5.046,98	5.574,26	55,95	5.630,22	6.243,17	ton	2,97	1.753,33	16.042,28	17.795,61	3,40 %			
570000F	DERPPRC	CBUQ - Novas Tracoe - TRACO 4 - FAKA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP		0,9477	20,62	34,54	155,51	210,67	67,30	189,77	257,07	ton	172,51	11.609,92	32.726,60	44.336,52	8,10 %			
589000C	DERPPRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	579,00 / 0,00	1,0000	527,28	0,04	5.046,98	5.574,26	55,95	5.630,22	6.243,17	ton	8,23	4.860,23	48.521,06	53.381,29	9,41 %			
570000G	DERPPRC	CBUQ - Novas Tracoe - TRACO 5 - FAKA "E" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP		0,9590	21,93	34,54	155,51	211,98	68,89	189,72	258,61	ton	68,16	4.723,10	13.007,20	17.730,30	3,25 %			
589000G	DERPPRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	579,00 / 0,00	1,0000	527,28	0,04	5.046,98	5.574,26	55,95	5.630,22	6.243,17	ton	3,43	2.036,98	19.368,69	21.405,68	3,92 %			
97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF - 11/2017	MAQ	579,00 / 0,00	1,0000	527,28	0,34	6,16	6,50	0,41	6,20	6,61	m	33,95	3.935,66	9.535,27	12.720,93	2,33 %	12.720,93		
557 MEIO-FIO E SARJETA															-	3.193,66	9.536,27	12.720,93	2,33 %		
810200	DER	Mão-Fio com Sargeta DER - Tipo 2 - (0,042 m2) - Moldado "In loco"				5,72	3,18	26,78	35,68	10,86	32,87	43,53	m	288,62	2.808,81	8.449,12	11.257,93	2,06 %			
810700	DER	Mão-Fio c/Sargeta (reabovado) DER-Tipo 7 (0,031 m2) - Moldado "In loco"				4,25	3,18	20,97	28,40	9,06	25,53	34,64	m	42,50	385,05	1.087,15	1.472,20	0,27 %			
558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO															-	20.291,29	55.990,21	66.281,60	12,14 %	66.281,60	
806700B	DERPPRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)					134,39	3,23	137,62	163,96	3,94	167,90	m3	33,89	5.556,60	133,53	5.690,13	0,14 %			
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/leptas/bóscos					0,25		0,25	0,31	-	0,31	m2	689,21	157,86	-	157,86	0,03 %			
603900C	DERPPRC	Leito de Brita	LCB	16,50 / 0,00	1,5000	20,24	59,49	71,78	151,51	87,27	87,27	184,84	m	11,29	1.098,18	98,67	2.086,85	0,38 %			
98510	SINAPI	Plinto de Anfora com altura até 2m					29,00	54,01	79,01	30,50	65,89	96,39	un	8,08	244,00	927,12	771,12	0,14 %			
98504	SINAPI	Plinto de Grama em placas					3,27	8,30	11,57	3,99	10,13	14,12	m2	20,04	79,96	203,01	282,97	0,05 %			
605000B	DERPPRC	Rampa para PNE com Piso Tati (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2					205,72	210,84	416,56	250,88	257,23	508,20	un	4,00	1.003,92	1.028,88	2.032,80	0,37 %			
COMP49_1_8	PM_366	Execução de passeio (calçada) de concreto, moldado in loco, usinado, acabamento convencional (rapado e desmontado), espessura 12cm, armado					19,34	55,47	74,81	23,59	67,87	91,26	m2	311,02	7.336,96	21.048,72	28.385,68	5,20 %			
COMP49_1_9	PM_366	Execução de passeio (calçada) de concreto, moldado in loco, usinado, acabamento convencional (rapado e desmontado), espessura 12cm, armado					31,86	114,80	146,66	35,87	140,06	176,83	m2	65,38	2.634,32	9.511,91	11.686,23	2,14 %			
COMP49_1_10	PM_366	Execução de passeio em piso pedral de alvenaria, com bloco de concreto de 30 x 30 cm, espessura 8 cm, armado					21,70	134,42	156,13	26,47	163,99	190,46	m2	76,46	2.029,19	12.571,47	14.600,66	2,68 %			
COMP49_1_11	PM_366	Execução de pavimento em piso intertravado, c/ bloco retangular de 20x10cm, espessura de 8cm reaproveitadas					8,86	12,42	21,08	10,57	15,15	25,72	m2	23,49	250,40	398,90	609,30	0,11 %			
552 SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO															-	6.542,08	12.499,76	19.041,84	3,49 %	19.041,84	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal citada resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)					10,28	16,99	27,27	12,54	20,73	33,27	m2	458,13	5.747,46	9.501,18	15.248,64	2,79 %			
820000F	DERPPRC	Placa sinalização reflexiva-citrino (0,1954 m2/m2) - suporte METÁLICO					107,34	26,35	514,69	130,95	496,97	627,92	un	4,00	523,80	1.987,88	2.511,68	0,46 %			
820000H	DERPPRC	Placa sinalização reflexiva-citrino (0,2160 m2/m2) - suporte METÁLICO					110,99	414,22	525,21	136,41	605,35	646,76	un	2,00	270,82	1.070,70	1.281,52	0,23 %			
560 SERVIÇOS DIVERSOS															-	4.191,87	29,66	4.190,73	0,76 %	4.190,73	
601100B	DERPPRC	Aplicamento Manual					47,23		47,23	57,62	-	57,62	m3	60,84	3.505,60	-	3.505,60	0,64 %			
600510B	DERPPRC	Limpeza e pintura de meio fio					2,14	0,11	2,25	2,61	0,13	2,74	m	228,15	595,47	29,66	825,13	0,11 %			
553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS															-	38.091,74	3.996,38	32.798,14	8,61 %	32.798,14	
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)																					
09.02.1B	DAERPPRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito					142,17	15,80	157,97	173,45	19,28	192,73	un	10,00	1.734,50	192,80	1.927,30	0,35 %			
09.02.1D	DAERPPRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base					142,17	15,80	157,97	173,45	19,28	192,73	un	10,00	1.734,50	192,80	1.927,30	0,35 %			
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado					146,60	16,28	162,88	179,85	19,98	199,71	un	10,00	1.789,50	196,80	1.986,30	0,36 %			
7402027	SINAPI	Ensaio de Controle de Tensão de Aplicação de Ligante Betuminoso					92,22	23,12	115,34	129,81	26,21	146,02	un	26,28	2.412,55	795,26	3.207,81	0,64 %			
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betuma - Misturas Betuminosas					174,13	19,34	193,47	212,44	23,59	236,03	un	15,00	1.866,69	353,65	3.540,45	0,65 %			
740202.3	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					116,51	29,78	146,29	144,58	36,33	180,91	un	15,00	2.168,70	544,95	2.713,65	0,50 %			
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					47,69	5,31	53,00</												

ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	
A2	SESI	1,50 %	
A3	SENAI	1,00 %	
A4	INCRA	0,20 %	
A5	SEBRAE	0,60 %	
A6	Salário Educação	2,50 %	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	
A8	FGTS	8,00 %	
A9	SECONCI	1,00 %	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80 %	-
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75 %	
B2	Feriados	3,41 %	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88 %	
B4	13º Salário	10,58 %	
B5	Licença Paternidade	0,07 %	
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	
B7	Dias de Chuva	1,30 %	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %	
B9	Férias Gozadas	12,30 %	
B10	Salário Maternidade	0,03 %	
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	47,14 %	-
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81 %	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09 %	
C3	Férias Indenizadas	1,71 %	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82 %	
C5	Indenização Adicional	0,32 %	
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	9,75 %	-
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,82 %	-
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34 %	-
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	18,16 %	-
TOTAL (A+B+C+D)		112,85 %	-

OBSERVAÇÕES:

Empresa: PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA		Data da Proposta: 03/09/2025 - qua	
PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188	Assinado de forma digital por PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188 Dados: 2025.09.03 11:09:30 -03'00'	GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574 947	Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2025.09.03 11:09:41 -03'00'
VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI Representante Empresa:		GUILHERME PUGGINA POLEGATTI Resp. Téc. Empresa:	

PROPOSTA DE PREÇO

Ao

MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 6/2025

Objeto: *Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação de vias urbanas em CBUQ e serviços complementares em trechos de rua e avenidas da sede do Município de Mercedes/PR.*

Licitante:	Paraná Pavimentações LTDA		
CNPJ/CPF :	55.088.498/0001-88	Inscrição Estadual :	91002775-42
Endereço:	Rua Perobal, 4060		
Bairro:	Zona 1		
CEP:	87501-300	Cidade:	Umuarama Estado: PR

Telefone: (45) 98804-3044
E-mail: paranapavimentacoes@outlook.com
Telefone com WhatsApp: (45) 98804-3044

Banco: Sicredi (748)	Agência: 715	Conta-corrente: 23537-2
Titular: Paraná Pavimentações LTDA	CNPJ/CPF: 55.088.498/0001-88	


A Empresa Paraná Pavimentações LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R\$ 461.895,00 (quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e cinco reais)

2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI , portador do CPF 120.892.928-30

Umuarama – PR, 03 de setembro de 2025

Representante Legal da Empresa Nome: VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI CPF: 120.892.928-30 Assinatura:	<div>PARANA PAVIMENTACOES LTDA:550884980 00188</div> <div><p>Assinado de forma digital por PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188 Dados: 2025.09.03 10:57:36 -03'00'</p></div>
--	---

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Ao
MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 6/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA – SEM DESONERAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
A	Total	37,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%
B2	Feriados	3,41%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,88%
B4	13º Salário	10,58%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,71%
B7	Dias de Chuva	1,30%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
B9	Férias Gozadas	12,30%
B10	Salário Maternidade	0,03%
B	Total	47,14%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%
C3	Férias Indenizadas	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82%
C5	Indenização Adicional	0,32%
C	Total	9,75%
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,82%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	18,16%

TOTAL (A+B+C+D)

112,85%

Umuarama – PR, 03 de setembro de 2025

Representante Legal da Empresa
Nome: VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI
CPF: 120.892.928-30
Assinatura:

PARANA
PAVIMENTACOES
LTDA:55088498000188

Assinado de forma
digital por PARANA
PAVIMENTACOES
LTDA:55088498000188
Dados: 2025.09.03
10:57:45 -03'00'

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Ao

MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 6/2025

Objeto: *Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação de vias urbanas em CBUQ e serviços complementares em trechos de rua e avenidas da sede do Município de Mercedes/PR.*

A empresa Paraná Pavimentações LTDA inscrita no CNPJ n. 55.088.498/0001-88, localizada com sede na cidade de Umuarama, estado do Paraná, sito à Rua Perobal, 4060, Zona I CEP 87501-300 Telefone (45) 98804-3044, E-mail: paranapavimentacoes@outlook.com, por meio de seu representante legal Sr. Valdemir Aparecido Polegatti, portador(a) do CPF 120.892.928-30 e RG 21355803 SESP-PR, DECLARA:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Atenciosamente,

Umuarama - PR, 03 de setembro de 2025

<p>Representante Legal da Empresa Nome: VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI CPF: 120.892.928-30 Assinatura:</p> <p><small>PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA-5508849800018 8</small></p> <p><small>Assinado de forma digital por PARANÁ PAVIMENTAÇÕES LTDA-5508849800018 Dados: 2025.09.03 10:57:53 -03'00"</small></p>	<p>Responsável Técnico Nome: Guilherme Puggina Polegatti CREA n.º PR-173169/D Assinatura:</p> <p><small>GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:0741757494 7 7417574947</small></p> <p><small>Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:0741757494 Dados: 2025.09.03 10:58:01 -03'00"</small></p>
---	---

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ao
MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 6/2025

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa Paraná Pavimentações LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. o profissional Responsável Técnico que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional Responsável Técnico pelos serviços contratados:

1	Nome: Guilherme Puggina Polegatti	
	Título: Engenheiro Civil	CREA n.º PR-173169/D
	Atribuição: Responsável técnico pela execução da obra.	
	Assinatura:	<div>Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2025.09.03 10:58:09 -03'00'</div> <div>GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947</div>

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Atenciosamente,

Umuarama – PR, 03 de setembro de 2025.

Representante Legal da Empresa Nome: VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI CPF: 120.892.928-30 Assinatura: <div>Assinado de forma digital por VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI:12089292830 Dados: 2025.09.03 10:58:19 -03'00'</div>	Responsável Técnico Nome: Guilherme Puggina Polegatti CREA n.º PR-173169/D Assinatura: <div>Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2025.09.03 10:58:27 -03'00'</div> <div>GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947</div>
--	---

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITÉRIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao

MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 6/2025

Objeto: *Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação de vias urbanas em CBUQ e serviços complementares em trechos de rua e avenidas da sede do Município de Mercedes/PR.*

A empresa Paraná Pavimentações LTDA inscrita no CNPJ n. 55.088.498/0001-88, localizada com sede na cidade de Umuarama, estado do Paraná, sito à Rua Perobal, 4060, Zona I CEP 87501-300 Telefone (45) 98804-3044, E-mail: paranapavimentacoes@outlook.com, por meio de seu representante legal Sr. Valdemir Aparecido Polegatti, portador(a) do CPF 120.892.928-30 e RG 21355803 SESP-PR, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Umuarama – PR, 03 de setembro de 2025

Representante Legal da Empresa
Nome: VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI
CPF: 120.892.928-30
Assinatura:

PARANA
PAVIMENTACOES
LTDA:550884980001
88

Assinado de forma digital por
PARANA PAVIMENTACOES
LTDA:55088498000188
Dados: 2025.09.03 10:58:45
-03'00'

ANEXO XII
MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 6/2025
Objeto: *Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação de vias urbanas em CBUQ e serviços complementares em trechos de rua e avenidas da sede do Município de Mercedes/PR.*

A empresa Paraná Pavimentações LTDA inscrita no CNPJ n. 55.088.498/0001-88, localizada com sede na cidade de Umuarama, estado do Paraná, sito à Rua Perobal, 4060, Zona I CEP 87501-300 Telefone (45) 98804-3044, E-mail: paranapavimentacoes@outlook.com, por meio de seu representante legal Sr. Valdemir Aparecido Polegatti, portador(a) do CPF 120.892.928-30 e RG 21355803 SESP-PR, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Umuarama – PR, 03 de setembro de 2025

<p>Representante Legal da Empresa Nome: VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI CPF: 120.892.928-30 Assinatura:</p>	<p>PARANA PAVIMENTACOES LTDA:550884980 00188</p> <p>Assinado de forma digital por PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188 Dados: 2025.09.03 10:58:53 -03'00'</p>
--	---

ANEXO XIII

Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Ao

MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 6/2025

Objeto: *Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação de vias urbanas em CBUQ e serviços complementares em trechos de rua e avenidas da sede do Município de Mercedes/PR.*

Eu, Valdemir Aparecido Polegatti, CPF: 120.892.928-30, legalmente nomeado representante da proponente Paraná Pavimentações LTDA inscrita no CNPJ n. 55.088.498/0001-88 para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Atenciosamente,

Umuarama – PR, 03 de setembro de 2025

<p>Representante Legal da Empresa Nome: VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI CPF: 120.892.928-30 Assinatura:</p> <p><small>PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188 188</small></p> <p><small>Assinado de forma digital por PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188 Dados: 2025.09.03 10:59:05 -03'00'</small></p>	<p>Responsável Técnico Nome: Guilherme Puggina Polegatti CREA n.º PR-173169/D Assinatura:</p> <p><small>GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07 417574947</small></p> <p><small>Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2025.09.03 10:59:12 -03'00'</small></p>
---	---

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao

MUNICÍPIO DE MERCEDES/PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 6/2025

Objeto: *Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação de vias urbanas em CBUQ e serviços complementares em trechos de rua e avenidas da sede do Município de Mercedes/PR.*

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica Paraná Pavimentações LTDA, inscrita no CNPJ 55.088.498/0001-88, estabelecida na Rua Perobal, na cidade de Umuarama – PR à por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do Contrat	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R\$)	Valor Já Faturado (R\$)	Contratante
1	125/2025	Recape Asfáltico em CBUQ, em vias urbanas da cidade conforme detalhado em projeto, no Município de Francisco Alves-Paraná,	R\$ 943.000,00	R\$ 915.770,40	Município De francisco alves
...					
SOMATÓRIOS (Σ) =			R\$ 943.000,00	R\$ 915.770,40	

SC = $\sum \text{Valor do compromisso} - \sum \text{Valor já faturado} =$

R\$ 27.229,60

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

RPL - realizável a longo prazo;
ELP - exigível a longo prazo.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG)	254.845,26	4,51
$LG = (AC + RPL) / (PC + ELP)$	56.439,74	
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	254.845,26	4,51
	56.439,74	
Solvência Geral (SG)	254.845,26	4,51
$SG = (AC + AP + RPL) / (PC + ELP)$	56.439,74	

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Atenciosamente,

Umuarama – PR, 03 de setembro de 2025

<p>Representante Legal da Empresa Sr. Valdemir Aparecido Polegatti, portador(a) do CPF 120.892.928-30 Assinatura:</p> <p>PARANA PAVIMENTACOES LTDA:550884980 00188</p> <p>Assinado de forma digital por PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188 Dados: 2025.09.03 11:22:49 -03'00'</p>	<p>Contador responsável pela Empresa: FIRMINO PETERS CRC/PR 022488 Assinatura:</p> <p>FIRMINO PETERS:21029822034</p> <p>Assinado de forma digital por FIRMINO PETERS:21029822034</p>
---	--

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

IMPOSTOS	ISS = 0,68	
	PIS = 0,65	
	COFINS = 3,00	
	CPRB = -	
	TOTAL = 4,33	
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67	1,72
RISCOS	0,90	0,50
SEGUROS E GRANTIAS	0,68	0,76
DESPESAS FINANCEIRAS	1,15	1,05
LUCRO	8,60	3,70
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	22,00	12,00
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$		
BDI (OBRA)	22,00%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	12,00%	

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202

IMPOSTOS	ISS = 0,68	
	PIS = 0,65	
	COFINS = 3,00	
	CPRB = -	
	TOTAL = 4,33	
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67	1,72
RISCOS	0,90	0,50
SEGUROS E GRANTIAS	0,68	0,76
DESPESAS FINANCEIRAS	1,15	1,05
LUCRO	8,60	3,70
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	22,00	12,00
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	22,00%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	12,00%	

Representante da Empresa (Assinatura Digital): PARANA PAVIMENTACOES LTDA:5508849800 0188 VALDEMIR APARECIDO POLEGATTI <small>Assinado de forma digital por PARANA PAVIMENTACOES LTDA:55088498000188 Dados: 2025.09.03 11:06:43 -03'00'</small>	Data da Proposta: 03/09/2025 - qua
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574 947 GUILHERME PUGGINA POLEGATTI - PR-173169/D <small>Assinado de forma digital por GUILHERME PUGGINA POLEGATTI:07417574947 Dados: 2025.09.03 11:06:31 -03'00'</small>	