
EMPRESA:
CNPJ:

Item Componente do BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil Valores Propostos
Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,40%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,38%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,57%

3,65%
1,00%
0,00%

22,00%

ABPE ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
55.226.937/0001-71

BDI - SERVIÇOS
Base para Caixa d'Água

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

I1: PIS e COFINS

Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)

Benefícios e Despesas Indiretas

OBS.:
Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.



MESES MESES
1º 2º

2,81% 100,00% 0,00%
1.469,13 1.469,13 0,00
73,38% 36,29% 63,71%

38.429,10 13.944,27 24.484,83
15,86% 49,29% 50,71%
8.304,25 4.093,57 4.210,68
1,51% 0,00% 100,00%
788,94 0,00 788,94
2,07% 0,00% 100,00%

1.085,28 0,00 1.085,28
4,38% 0,00% 100,00%

2.293,30 0,00 2.293,30

100,00% 37,25% 62,75%
52.370,00 19.506,97 32.863,03

19.506,97 52.370,00

1

       CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Base para Caixa d'Água

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ESTRUTURAS

3 ALVENARIAS

4 PISOS

5 REVESTIMENTOS

6 ESQUADRIAS

CNPJ:

TOTAL
ACUMULADO

PROPONENTE: ABP ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
55.226.937/0001-71
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ABP Engenharia & Soluções LTDA
Endereço: Rua das frutas, nº 99 Email: abpengenharia@outlook.com

Telefone: (44) 9 9983-1805 CEP: 87340-000
CNPJ:55.226.937/0001-71

Mamborê -PR

 MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Comissão
Ref.: CONCORRÊNCIA n.º 03/2025 

1. PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: Declaro para efeito do
cumprimento ao estabelecido no Inciso I do artigo 63 do novo Estatuto de Licitações, 
sob as penalidades cabíveis, que cumprimos os requisitos de habilitação exigidos neste 
Edital e de veracidade das informações prestadas.

2. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO:  Declaro que inexistem 
fatos impeditivos (declaração de inidoneidade ou suspensão temporária de contratar) 
quanto à habilitação nesta licitação.

3. DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR TRABALHISTA: Declaro, nos termos do 
Inciso IV do artigo 62 da Lei 14.133/2021, que:

I- a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4. DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO:  Declaro que não possuímos no quadro 
societário  nenhum  integrante  que  tenha  parentesco  com  Prefeito,  Vice-Prefeito, 
Secretários  Municipais,  Diretores,  Membros  da  Comissão  de  Licitações  e/ou 
equivalentes, Pregoeiro, seja por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até 
o terceiro grau, ou por adoção ou ainda que seja servidor público deste município.

5. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Declaro, sob as
penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que

(X ) sou ( ) não sou microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123, de 
14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório realizado pelo 
Município de Campo Mourão.

6. DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS E RESERVA DE CARGOS PRA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:  Declaro que cumpro as 
exigências  e  reserva  de  cargos  para  pessoa  com deficiência  e  para  reabilitado  da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO TRATAMENTO DE DADOS: Declaro estar ciente de
que todos os meus documentos enviados para esta licitação, bem como minha imagem 
em sessões presenciais, estarão disponíveis para consulta pública no Portal da 
Transparência do Município de Campo Mourão, para atendimento da administração 
pública ao princípio da transparência e a Lei de Acesso à Informação (LAI) nº. 12.527/11.
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8. CAPACIDADE FINANCEIRA: Declaramos que as demonstrações  abaixo 
correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço 
do  último  exercício  social.  Declaramos,  ainda,  que a  qualquer  tempo, desde que 
solicitado pelo licitador,  nos comprometemos a apresentar todos os documentos  ou 
informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:
A empresa não apresenta dividas passivas, conforme balancete e balanços 

apresentados em anexo, portanto está em apta situação financeira. 

Tipo de índice Valor em reais Índice
Liquidez geral (LG)
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
Liquidez corrente 
(LC) LC = AC / PC
Solvência Geral (SG)
SG= (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)

AC - ativo circulante RLP - realizável a longo prazo AP - ativo permanente
ELP - exigível a longo prazo PC - passivo circulante

MAMBORÊ, 29 de abril de 2025.

_________________________________________
Alysson Beltrame Pinto 

CREA/PR 209490/D
CPF/MF sob n.º 085.148.889-78

ABP Engenharia & Soluções LTDA
CNPJ:55.226.937/0001-71



ORÇAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA:
CNPJ:

P.U. C/ BDI TOTAL C/ BDI
Base para Caixa d'Água

Estrada Rural p/ Novo Rio do Sul, Lote Rural nº 163-C

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.469,13 2,81%

1.1 99059
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  
utilizações

m 17,50 83,95 1.469,13 100,00%

2 ESTRUTURAS 38.429,10 73,38%
2.1 INFRAESTRUTURA

2.1.2 101174 Estaca broca de concreto, ø25cm, escavação manual c/ trado concha, c/ armadura de arranque m 44,00 107,45 4.727,80 12,30%
2.1.3 96523 Escavação manual p/ bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas) m3 3,14 137,13 430,59 1,12%
2.1.4 96527 Escavação manual de vala p/ viga baldrame (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas) m3 3,96 150,87 597,45 1,55%
2.1.5 96621 Lastro c/ material granular, aplicação em blocos de coroamento m3 0,20 220,43 44,09 0,11%

2.1.6 96534
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ bloco de coroamento, em madeira serrada, 
e=25mm, 4 utilizações

m2 27,80 97,79 2.718,56 7,07%

2.1.7 96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 4 
utilizações

m2 14,49 83,74 1.213,39 3,16%

2.1.8 96545 Armação de bloco, viga badrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8,0mm kg 66,90 19,42 1.299,20 3,38%
2.1.9 104916 Armação de bloco, viga badrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 5,0mm kg 17,03 20,86 355,25 0,92%

2.1.10 96544 Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 22,61 22,18 501,49 1,30%
2.1.11 94971 Concreto fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento:areia:brita), preparo mecânico c/ betoneira m3 3,96 519,34 2.056,59 5,35%
2.1.12 103670 Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas m3 3,96 431,05 1.706,96 4,44%

2.2 SUPERESTRUTURA

2.2.1 92413
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, 
em madeira serrada, 4 utilizações

m2 38,72 131,86 5.105,62 13,29%

2.2.2 92455
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento c/ garfo de madeira, pé-direito simples, em 
chapa de madeira resinada, 4 utilizações

m2 26,63 176,49 4.699,93 12,23%

2.2.3 92538
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada plastificada, 18 utilizações

m2 14,19 40,41 573,42 1,49%

2.2.4 101792
Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 
utilizações 

m3 1,99 20,42 40,64 0,11%

2.2.5 92759
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 
5,0mm

kg 91,70 17,03 1.561,65 4,06%

2.2.6 92761
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 
8,0mm

kg 56,10 14,10 791,01 2,06%

2.2.7 92762
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 
10,0mm

kg 209,60 12,37 2.592,75 6,75%

2.2.8 92771
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 
montagem

kg 114,90 11,72 1.346,63 3,50%

2.2.9 103669 Concretagem de pilares, fck=25MPa, c/ uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento m3 1,85 1.073,78 1.986,49 5,17%

2.2.10 103682
Concretagem de vigas e lajes, fck=25MPa, p/ qualquer tipo de laje, c/ baldes, p/ edificação térrea - 
lançamento, adensamento e acabamento

m3 3,71 1.099,62 4.079,59 10,62%

3 ALVENARIAS 8.304,25 15,86%

3.1 103334
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) e 
argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira

m2 44,25 185,02 8.187,14 98,59%

3.2 101162
Alvenaria de vedação c/ elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de 
assentamento c/ preparo em betoneira

m2 0,60 195,18 117,11 1,41%

4 PISOS 788,94 1,51%
4.1 101617 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural) m2 15,07 4,56 68,72 8,71%
4.2 96622 Lastro c/ material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo m3 0,30 199,46 59,84 7,58%

4.3 94990
Execução de piso de concreto c/ concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 
não armado

m3 0,75 880,50 660,38 83,70%

5 REVESTIMENTOS 1.085,28 2,07%

5.1 87878
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/ colher de pedreiro. Argamassa 
traço 1:3 c/ preparo manual

m2 57,74 6,45 372,42 34,32%

5.2 87904
Chapisco aplicado em alvenaria (c/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher 
de pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo manual

m2 31,89 11,66 371,84 34,26%

5.3 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (s/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher 
de pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo manual

m2 34,17 9,98 341,02 31,42%

6 ESQUADRIAS 2.293,30 4,38%
6.1 100701 Porta de ferro, de abrir, moldura em tubos, fechamento em chapa frisada, c/ guarnições m2 1,68 1.293,26 2.172,67 94,74%

6.2 100719
Pintura c/ tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulveirizada sobre perfil metálico executado em fábrica 
(por demão)

m2 3,36 12,30 41,33 1,80%

6.3 100747
Pintura c/ tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulveirizada sobre perfil metálico 
executado em fábrica (por demão - 2)

m2 6,72 11,80 79,30 3,46%

TOTAL 52.370,00 100,00%

-6.053,61 -10,36%

26.185,00 50,00%
26.185,00 50,00%

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID.QUANT.

ABP ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA
55.226.937/0001-71

MÃO DE OBRA:
MATERIAIS E EQUIPAM.:

DESCONTO OFERTADO:

PREÇO CONTRATADO
PESO

SINAPI FEV 25 BDI: 22,00%
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025 – 
MODELO DE PROPOSTA

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente Dispensa de Licitação, acatando todas as 

estipulações consignadas no respectivo Aviso, Termo de Referência e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE
NOME DA EMPRESA: ABP ENGENHARIA & SOLUÇÕES LTDA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55.226.937/0001-71 e 91073424-59

REPRESENTANTE e CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF: 12.303.786-3 e 085.148.889-78

ENDEREÇO e TELEFONE: RUA DAS FRUTAS 99 e (44)99983-1805

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA: 4340 e 368.983-2

PREÇO

Item Descrição Un. Med Qtd Preço. 
Unitário

V. Total

1 Contratação  de 
empresa 
especializada  para 
construção de base 
de  caixa  de  água 
para  atender  as 
demandas  do 
SEMAE  -  Serviço 
Municipal  de  Água 
e  Esgoto,  do 
Município  de 
Mercedes/PR

Und 1 R$52.370,0
0

R$52.370,00

Valor Total R$52.370,00

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Termo de Referência. PROPOSTA: 

R$52.370,00 (Cinquenat e dois mil trezentos e setenta reais)

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Termo de Referência, deste Edital.
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Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações  

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer  

que incidam sobre a contratação, exceto pagamento de ART’s caso necessite.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
No mínimo 30 (sessenta) dias, contados a partir da data da entrega do envelope de proposta.

MAMBORÊ, 29 de abril de 2025.

_________________________________________
Alysson Beltrame Pinto 

CREA/PR 209490/D
CPF/MF sob n.º 085.148.889-78

ABP Engenharia & Soluções LTDA
CNPJ:55.226.937/0001-71



MESES MESES

1º 2º

2,50% 100,00% 0,00%

1.400,00 1.400,00 0,00

73,13% 36,29% 63,71%

40.878,37 14.833,00 26.045,37

16,07% 49,29% 50,71%

8.980,64 4.427,00 4.553,64

1,57% 0,00% 100,00%

880,16 0,00 880,16

2,17% 0,00% 100,00%

1.210,35 0,00 1.210,35

4,56% 0,00% 100,00%

2.550,48 0,00 2.550,48

100,00% 36,96% 63,04%

55.900,00 20.660,00 35.240,00

20.660,00 55.900,00

1

       CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Base para Caixa d'Água

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ESTRUTURAS

3 ALVENARIAS

4 PISOS

5 REVESTIMENTOS

6 ESQUADRIAS

CNPJ:

TOTAL

ACUMULADO

PROPONENTE: LD ELEUTERIO ENGENHARIA LTDA

46.146.450/0001-98
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L D ELEUTERIO 
ENGENHARIA 
LTDA
:46146450000198
2025.04.30 13:57:
54-03'00'

L D ELEUTERIO 
ENGENHARIA 

LTDA:
4614645000019

8

LEANDRO 
DAWY ELEUTE
RIO:0927
6900985
2025.04.30 13:
58:09-03'00'

LEANDRO 
DAWY 

ELEUTERIO:
09276900985



ORÇAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA:

CNPJ:

P.U. C/ BDI TOTAL C/ BDI

Base para Caixa d'Água
Estrada Rural p/ Novo Rio do Sul, Lote Rural nº 163-C

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.400,00 2,50%

1.1 99059
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  

utilizações
m 17,50 80,00 1.400,00 100,00%

2 ESTRUTURAS 40.878,37 73,13%

2.1 INFRAESTRUTURA

2.1.2 101174 Estaca broca de concreto, ø25cm, escavação manual c/ trado concha, c/ armadura de arranque m 44,00 105,00 4.620,00 11,30%

2.1.3 96523 Escavação manual p/ bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas) m3 3,14 150,00 471,00 1,15%

2.1.4 96527 Escavação manual de vala p/ viga baldrame (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas) m3 3,96 168,31 666,51 1,63%

2.1.5 96621 Lastro c/ material granular, aplicação em blocos de coroamento m3 0,20 247,10 49,42 0,12%

2.1.6 96534
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ bloco de coroamento, em madeira serrada, 

e=25mm, 4 utilizações
m2 27,80 105,00 2.919,00 7,14%

2.1.7 96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 4 

utilizações
m2 14,49 93,42 1.353,66 3,31%

2.1.8 96545 Armação de bloco, viga badrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8,0mm kg 66,90 21,66 1.449,05 3,54%

2.1.9 104916 Armação de bloco, viga badrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 5,0mm kg 17,03 23,27 396,29 0,97%

2.1.10 96544 Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 22,61 24,74 559,37 1,37%

2.1.11 94971 Concreto fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento:areia:brita), preparo mecânico c/ betoneira m3 3,96 579,36 2.294,27 5,61%

2.1.12 103670 Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas m3 3,96 480,87 1.904,25 4,66%

2.2 SUPERESTRUTURA

2.2.1 92413
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, 

em madeira serrada, 4 utilizações
m2 38,72 123,00 4.762,56 11,65%

2.2.2 92455
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento c/ garfo de madeira, pé-direito simples, em 

chapa de madeira resinada, 4 utilizações
m2 26,63 196,89 5.243,18 12,83%

2.2.3 92538
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira 

compensada plastificada, 18 utilizações
m2 14,19 45,08 639,69 1,56%

2.2.4 101792
Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 

utilizações 
m3 1,99 22,78 45,33 0,11%

2.2.5 92759
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 

5,0mm
kg 91,70 19,00 1.742,30 4,26%

2.2.6 92761
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 

8,0mm
kg 56,10 15,73 882,45 2,16%

2.2.7 92762
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 

10,0mm
kg 209,60 13,00 2.724,80 6,67%

2.2.8 92771
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 

montagem
kg 114,90 13,07 1.501,74 3,67%

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID.QUANT.

LD ELEUTERIO ENGENHARIA LTDA

46.146.450/0001-98

PREÇO CONTRATADO
PESO

SINAPI FEV 25 BDI: 22,00%
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ORÇAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA:

CNPJ:

P.U. C/ BDI TOTAL C/ BDI

Base para Caixa d'Água
Estrada Rural p/ Novo Rio do Sul, Lote Rural nº 163-C

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID.QUANT.

LD ELEUTERIO ENGENHARIA LTDA

46.146.450/0001-98

PREÇO CONTRATADO
PESO

SINAPI FEV 25 BDI: 22,00%

2.2.9 103669 Concretagem de pilares, fck=25MPa, c/ uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento m3 1,85 1.190,00 2.201,50 5,39%

2.2.10 103682
Concretagem de vigas e lajes, fck=25MPa, p/ qualquer tipo de laje, c/ baldes, p/ edificação térrea - 

lançamento, adensamento e acabamento
m3 3,71 1.200,00 4.452,00 10,89%

3 ALVENARIAS 8.980,64 16,07%

3.1 103334
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) e 

argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira
m2 44,25 200,00 8.850,00 98,55%

3.2 101162
Alvenaria de vedação c/ elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de 

assentamento c/ preparo em betoneira
m2 0,60 217,74 130,64 1,45%

4 PISOS 880,16 1,57%

4.1 101617 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural) m2 15,07 5,09 76,71 8,72%

4.2 96622 Lastro c/ material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo m3 0,30 222,51 66,75 7,58%

4.3 94990
Execução de piso de concreto c/ concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 

não armado
m3 0,75 982,27 736,70 83,70%

5 REVESTIMENTOS 1.210,35 2,17%

5.1 87878
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/ colher de pedreiro. Argamassa 

traço 1:3 c/ preparo manual
m2 57,74 7,19 415,15 34,30%

5.2 87904
Chapisco aplicado em alvenaria (c/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de 

pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo manual
m2 31,89 13,01 414,89 34,28%

5.3 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (s/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher de 

pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo manual
m2 34,17 11,13 380,31 31,42%

6 ESQUADRIAS 2.550,48 4,56%

6.1 100701 Porta de ferro, de abrir, moldura em tubos, fechamento em chapa frisada, c/ guarnições m2 1,68 1.437,18 2.414,46 94,67%

6.2 100719
Pintura c/ tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulveirizada sobre perfil metálico executado em fábrica 

(por demão)
m2 3,36 13,74 46,17 1,81%

6.3 100747
Pintura c/ tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulveirizada sobre perfil metálico 

executado em fábrica (por demão - 2)
m2 6,72 13,37 89,85 3,52%

TOTAL 55.900,00 100,00%

-2.523,61 -4,32%DESCONTO OFERTADO:
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ORÇAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA:

CNPJ:

P.U. C/ BDI TOTAL C/ BDI

Base para Caixa d'Água
Estrada Rural p/ Novo Rio do Sul, Lote Rural nº 163-C

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID.QUANT.

LD ELEUTERIO ENGENHARIA LTDA

46.146.450/0001-98

PREÇO CONTRATADO
PESO

SINAPI FEV 25 BDI: 22,00%

27.950,00 50,00%

27.950,00 50,00%

MÃO DE OBRA:

MATERIAIS E EQUIPAM.:

Página 3 de 3
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RUA DAS PITANGUEIRAS N. 670 – MORRO ALTO – GUARAPUAVA – PR CEP: 85067-020 

E-mail: ldeleuterioengenharia@gmail.com  Tel: (42) 9 9863-4728 

CNPJ: 46.146.450/0001-98  IE: 90943752-04 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Ao Agente de Contratação/Comissão de Contratação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de CONCORRÊNCIA N.º 03/2025 – MUNICÍPIO DE MERCEDES 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de base de caixa de água, para atender as 

demandas do SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Mercedes.   
 
A empresa LD Eleutério Engenharia Ltda, CNPJ 46.146.450/0001-98, com sede à Rua Das Pitangueiras n. 670, 
Bairro Morro Alto, na cidade de Guarapuava - Pr, Estado do Paraná, CEP 85.067-020, neste ato representada 
pelo Sr. Leandro Dawy Eleutério, RG 11.047.412-1 e CPF 092.769.009-85, residente e domiciliado à Rua Das 
Pitangueiras n. 670, Bairro Morro Alto, na cidade de Guarapuava, Estado Paraná, CEP 85.067-020, vem por meio 
desta, apresentar Proposta de preços referente ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 03/2025, conforme segue: 
 
 
LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID. 

DE 

MEDIDA 

QUANT. VALOR 

UNIT. R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

1 1 

Contratação de empresa especializada para 

construção de base de caixa de água, 

para atender as demandas do SEMAE - 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de 

Mercedes. 

UNID. 01 R$ 55.900,00 R$ 55.900,00 

TOTAL R$ 55.900,00 

 
 Valor Total da proposta R$ 55.900,00 (Cinquenta e cinco mil e novecentos reais).  
 
Dados Bancários: Banco Sicredi, Agencia: 0703, Conta Corrente: 79384-5 
 
A validade desta proposta é de 60 dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de 

CONCORRENCIA ELETRONICA.  

 

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos.  
 

Guarapuava 30 de Abril de 2025. 

 

 

 

__________________________________ 
LD Eleutério Engenharia Ltda 

CNPJ: 46.146.450/0001-98 

Leandro Dawy Eleutério 

Sócio Administrador 

CPF: 092.769.009-85 

L D ELEUTERIO 
ENGENHARIA LTDA
:46146450000198
2025.04.30 15:38:
01-03'00'

L D ELEUTERIO 
ENGENHARIA 

LTDA:
46146450000198

mailto:ldeleuterioengenharia@gmail.com


EMPRESA:

CNPJ:

Item Componente do BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil Valores Propostos

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,40%

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%

Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,38%

Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,57%

3,65%

1,00%

0,00%

22,00%

LD ELEUTERIO ENGENHARIA LTDA

46.146.450/0001-98

BDI - SERVIÇOS

Base para Caixa d'Água

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

I1: PIS e COFINS

Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)

Benefícios e Despesas Indiretas

OBS.:

Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.

L D ELEUTERIO 
ENGENHARIA 
LTDA
:4614645
0000198
2025.04.30 13:
42:54-03'00'

L D 
ELEUTERIO 
ENGENHARI

A LTDA:
46146450000

198

LEANDRO 
DAWY 
ELEUTE
RIO:0927
6900985
2025.04.30 13:
56:16-03'00'

LEANDRO 
DAWY 

ELEUTERIO
:

0927690098
5





MESES MESES
1º 2º

2,76% 100,00% 0,00%

1.557,50 1.557,50 0,00

72,66% 36,29% 63,71%

41.050,99 14.895,64 26.155,35

16,40% 49,29% 50,71%

9.263,84 4.566,60 4.697,24

1,52% 0,00% 100,00%

856,91 0,00 856,91

2,14% 0,00% 100,00%

1.210,35 0,00 1.210,35

4,53% 0,00% 100,00%

2.560,41 0,00 2.560,41

100,00% 37,20% 62,80%

56.500,00 21.019,74 35.480,26

21.019,74 56.500,00

1

       CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Base para Caixa d'Água

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ESTRUTURAS

3 ALVENARIAS

4 PISOS

5 REVESTIMENTOS

6 ESQUADRIAS

CNPJ:

TOTAL

ACUMULADO

PROPONENTE: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

27.985.116/0001-83
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ORÇAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA:

CNPJ:

P.U. C/ BDI TOTAL C/ BDI

Base para Caixa d'Água
Estrada Rural p/ Novo Rio do Sul, Lote Rural nº 163-C

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.557,50 2,76%

1.1 99059
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  

utilizações
m 17,50 89,00 1.557,50 100,00%

2 ESTRUTURAS 41.050,99 72,66%

2.1 INFRAESTRUTURA

2.1.2 101174 Estaca broca de concreto, ø25cm, escavação manual c/ trado concha, c/ armadura de arranque m 44,00 115,00 5.060,00 12,33%

2.1.3 96523 Escavação manual p/ bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas) m3 3,14 146,00 458,44 1,12%

2.1.4 96527 Escavação manual de vala p/ viga baldrame (incluindo escavação p/ colocação de fôrmas) m3 3,96 159,00 629,64 1,53%

2.1.5 96621 Lastro c/ material granular, aplicação em blocos de coroamento m3 0,20 234,52 46,90 0,11%

2.1.6 96534
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ bloco de coroamento, em madeira serrada, 

e=25mm, 4 utilizações
m2 27,80 105,00 2.919,00 7,11%

2.1.7 96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma p/ viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 4 

utilizações
m2 14,49 89,00 1.289,61 3,14%

2.1.8 96545 Armação de bloco, viga badrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8,0mm kg 66,90 20,00 1.338,00 3,26%

2.1.9 104916 Armação de bloco, viga badrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 5,0mm kg 17,03 20,00 340,60 0,83%

2.1.10 96544 Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 22,61 22,00 497,42 1,21%

2.1.11 94971 Concreto fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento:areia:brita), preparo mecânico c/ betoneira m3 3,96 570,00 2.257,20 5,50%

2.1.12 103670 Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas m3 3,96 457,00 1.809,72 4,41%

2.2 SUPERESTRUTURA

2.2.1 92413
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, 

em madeira serrada, 4 utilizações
m2 38,72 140,00 5.420,80 13,21%

2.2.2 92455
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento c/ garfo de madeira, pé-direito simples, em 

chapa de madeira resinada, 4 utilizações
m2 26,63 188,00 5.006,44 12,20%

2.2.3 92538
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira 

compensada plastificada, 18 utilizações
m2 14,19 43,00 610,17 1,49%

2.2.4 101792
Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 

utilizações 
m3 1,99 21,50 42,79 0,10%

2.2.5 92759
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 

5,0mm
kg 91,70 17,90 1.641,43 4,00%

2.2.6 92761
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 

8,0mm
kg 56,10 14,90 835,89 2,04%

2.2.7 92762
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 

10,0mm
kg 209,60 13,00 2.724,80 6,64%

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID.QUANT.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

27.985.116/0001-83

PREÇO CONTRATADO
PESO

SINAPI FEV 

25
BDI: 22,00%
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ORÇAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA:

CNPJ:

P.U. C/ BDI TOTAL C/ BDI

Base para Caixa d'Água
Estrada Rural p/ Novo Rio do Sul, Lote Rural nº 163-C

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID.QUANT.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

27.985.116/0001-83

PREÇO CONTRATADO
PESO

SINAPI FEV 

25
BDI: 22,00%

2.2.8 92771
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 

montagem
kg 114,90 12,00 1.378,80 3,36%

2.2.9 103669 Concretagem de pilares, fck=25MPa, c/ uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento m3 1,85 1.185,00 2.192,25 5,34%

2.2.10 103682
Concretagem de vigas e lajes, fck=25MPa, p/ qualquer tipo de laje, c/ baldes, p/ edificação térrea - 

lançamento, adensamento e acabamento
m3 3,71 1.226,71 4.551,09 11,09%

3 ALVENARIAS 9.263,84 16,40%

3.1 103334
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) e 

argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira
m2 44,25 206,40 9.133,20 98,59%

3.2 101162
Alvenaria de vedação c/ elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20cm e argamassa de 

assentamento c/ preparo em betoneira
m2 0,60 217,74 130,64 1,41%

4 PISOS 856,91 1,52%

4.1 101617 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural) m2 15,07 5,09 76,71 8,95%

4.2 96622 Lastro c/ material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo m3 0,30 145,00 43,50 5,08%

4.3 94990
Execução de piso de concreto c/ concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 

não armado
m3 0,75 982,27 736,70 85,97%

5 REVESTIMENTOS 1.210,35 2,14%

5.1 87878
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/ colher de pedreiro. Argamassa 

traço 1:3 c/ preparo manual
m2 57,74 7,19 415,15 34,30%

5.2 87904
Chapisco aplicado em alvenaria (c/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher 

de pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo manual
m2 31,89 13,01 414,89 34,28%

5.3 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (s/ presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, c/ colher 

de pedreiro. Argamassa traço 1:3 c/ preparo manual
m2 34,17 11,13 380,31 31,42%

6 ESQUADRIAS 2.560,41 4,53%

6.1 100701 Porta de ferro, de abrir, moldura em tubos, fechamento em chapa frisada, c/ guarnições m2 1,68 1.443,09 2.424,39 94,69%

6.2 100719
Pintura c/ tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulveirizada sobre perfil metálico executado em fábrica 

(por demão)
m2 3,36 13,74 46,17 1,80%

6.3 100747
Pintura c/ tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulveirizada sobre perfil metálico 

executado em fábrica (por demão - 2)
m2 6,72 13,37 89,85 3,51%

TOTAL 56.500,00 100,00%
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ORÇAMENTO - CONTRATADA

EMPRESA:

CNPJ:

P.U. C/ BDI TOTAL C/ BDI

Base para Caixa d'Água
Estrada Rural p/ Novo Rio do Sul, Lote Rural nº 163-C

ITEM REFERÊNCIA DISCRIMINAÇÃO UNID.QUANT.

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

27.985.116/0001-83

PREÇO CONTRATADO
PESO

SINAPI FEV 

25
BDI: 22,00%

-1.923,61 -3,29%

28.250,00 50,00%

28.250,00 50,00%

MÃO DE OBRA:

MATERIAIS E EQUIPAM.:

DESCONTO OFERTADO:

Página 3 de 3

POSITIVO 
CONSTRUTORA 
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6000183

Assinado de forma 
digital por POSITIVO 
CONSTRUTORA 
LTDA:27985116000183 
Dados: 2025.05.06 
11:43:52 -03'00'



 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA – ME 

CNPJ: 27.985.116/0001-83 

Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000. 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

CONCORRENCIA ELETRONICA  Nº 3/2025 

 

1 OBJETO 

: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para 

construção de base de caixa de água para atender as demandas do SEMAE - Serviço 

Municipal de Água e Esgoto, do Município de Mercedes/PR, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
A empresa POSITIVO CONSTRUTORA, estabelecida n a  A v e n i d a  P r e s i d e n t e  
E p i t a c i o , n.º 391 , Cidade Quatro Pontes/PR, CNPJ sob n.º 27.985.116/0001-83, 
apresenta a sua proposta  comercial relativa A CONCORRENCIA ELETRONICA 
Nº3/2025, conforme edital de licitação e seus anexos, nas   seguintes condições: 
 

a) Preço global do objeto: R$ 56.500,00 (Cinquenta e Seis Mil e Quinhentos 

Reais).  

 

b) No preço global estão incluídos, além do  lucro, todas as despesas com 

encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como 

despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, 

equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas; 
 

A proposta tem o prazo de validade de 60 dias (sessenta dias), a contar da data de 

entrega da presente. 

 

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade , 

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº3 /2025. 

 

 

QUATRO PONTES, 29 de ABRIL de 2025 

 
 

_____________________________________________ 

Scheila Hachmann Ferreira CPF: 037.080.389-24 

Representante Legal da Empresa  

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 

CNPJ: 27.985.116/0001-83. 
 

POSITIVO CONSTRUTORA 
LTDA:27985116000183

Assinado de forma digital por POSITIVO 
CONSTRUTORA LTDA:27985116000183 
Dados: 2025.05.06 11:26:43 -03'00'



EMPRESA:

CNPJ:

Item Componente do BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil Valores Propostos

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 4,40%

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%

Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,38%

Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,57%

3,65%

1,00%

0,00%

22,00%

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA

27.985.116/0001-83

BDI - SERVIÇOS

Base para Caixa d'Água

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

I1: PIS e COFINS

Para o cálculo da incidência do ISSQN considerou-se a alíquota 2% sobre a mão-de-obra (2% * 50% = 1,00%). M.O. conforme IN RFB 971, Art. 122.

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)

Benefícios e Despesas Indiretas

OBS.:

Planilha elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.

POSITIVO 
CONSTRUTORA 
LTDA:2798511
6000183

Assinado de forma 
digital por POSITIVO 
CONSTRUTORA 
LTDA:27985116000183 
Dados: 2025.05.06 
11:45:17 -03'00'
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